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Tämä opinnäytetyö on tehty YIT Rakennus Oy:n talonrakennusyksikön kohteel-
le As. Oy Oulun Resiina. Opinnäytetyö sisältää kerrostalon betonirunkotyöt 
asuinkerroksiin 3 – 12, jotka sijoittuvat liiketilojen päälle. Talon julkisivut tehdään 
betonielementeistä ja väliseinät toteutetaan paikalla valettuina. Välipohja teh-
dään osittain ontelolaatoilla ja osittain paikalla valettuna. 
 
Työn tavoitteena on verrata kahta työnsuunnittelukäytäntöä, joista toinen perus-
tuu vastaavan työnjohtajan työtapaan sekä työkokemukseen ja toinen yleiseen 
käytäntöön. Opinnäytetyö otetaan käyttöön YIT Oyj:n organisaatiossa, ja se 
edistää tehtäväsuunnittelua betonirunkotöissä.   
 
Runkotyöt suorittaa toimeksiantajan oma asennusryhmä, jolla on vastaavista 
töistä kokemusta noin 18 vuotta. Työ suoritetaan urakkahinnalla. Opinnäytetyön 
suunnittelussa apuna käytettiin vastaavan työnjohtajan tietotaitoa sekä YIT:n 
dokumentteja toimintajärjestelmä Navigaattorista. Kaikki tarvittavat materiaalit 
koottiin yhteen tehtäväsuunnitteluun.  
 
Opinnäytetyön tuloksena voidaan todeta vastaavan työnjohtajan käyttämän 
menetelmä tehokkuus verraten yleisesti käytössä olevaan työtapaan.  
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Эта дипломная работа написана  для строительной компании ЮИТ по 
двенадцатиэтажному жилому объекту Ресиина. Два подземных этажа за-
нимают гараж-стоянка и бомбоубежище. На первом и втором этажах раз-
мещены коммерческие организации, а этажи с третьего по двенадцатый 
занимают 54 квартиры.  
 
Фасад здания состоит из крупноблочных элементов, остальные стены за-
литы бетоном на месте. Основную часть здания составляют пустые плиты 
перекрытия, небольшая часть будет залита на месте. 
  
Целью данной работы является сравнение двух способов планирования 
строительных работ. Первый способ основан на опыте прораба, а второй - 
на теоретических знаниях РАТУ. Работа может быть использована в стро-
ительной компании ЮИТ для улучшения планирования монтажно-
строительных работ по возведению железобетонного каркаса. 
  
Железобетонный каркас будет возводить своя строительная рабочая бри-
гада, опыт подобной работы которой составляет 18 лет. Работы произво-
дятся по сдельной оплате. 
 
Для создания дипломной работы использовались опыт и знания прораба, 
а также документы строительной компании  ЮИТ. Все необходимые мате-
риалы приложены к плану проведения работ. 
 
 В качестве окончательного вывода доказывается, что работы, проводи-
мые на основании опыта и знаний прораба, более эффективны, чем рабо-
ты, основанные только на теоретических материалах. 
 
 
  
Ключевое слово: 
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SANASTO 
Alihankinta, aliurakka     
 Urakan osa, jonka pääurakoitsija teettää toisella urakoitsijalla  
RATU -kortisto      
Rakennusalan monipuolisin tietolähde ja työväline oikeaan raken-
nustapaan. 
Resurssi Tarvittava panos tai tuotannontekijä suoritteen valmistamiseksi. 
RYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset -sarja. 
RT-kortti Tuotekortti, josta suunnittelija ja hankinnoista vastaava valitsee oi-
keat tuotteet, tarvikkeet ja laitteet hankkeeseen. 
T3 Tehollinen aika, joka ei sisällä yli tunnin kestäviä keskeytyksiä tai 
häiriöitä. 
T4 Kokonaisaika, joka sisältää käytettyjen tuntien lisäksi yli tunnin kes-
tävät keskeytykset ja häiriöt. 
Työmenekki     
 Aika, jonka työntekijä, työryhmä tai kone tarvitsee yhden  
 suoriteyksikön aikaansaamiseen.    
Työntekijätunti (tth)      
 Työntekijäkohtainen työtunti. Esimerkiksi, kun kaksi työntekijää 
 työskentelee kaksi tuntia, on yhteensä kulunut neljä  
 työntekijätuntia. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni koskee Oulun Etu-Lyötyn kaupunginosaan valmistuvaa Asunto 
Oy Oulun Resiinaa. Opinnäytetyön aiheena on rakennuksen runkovaihe, ker-
rokset 3. – 12. Talon kaksi alinta kerrosta sijaitsee maan alla. Niihin sijoitetaan 
väestönsuoja, varastoja ja lähes kaikki asuntoyhtiön autopaikat. Talon kaksi 
maanpäällistä kerrosta ovat liiketiloja, joihin tulee muun muassa elintarvike-
kauppa. Siitä ylöspäin seuraavat kymmenen kerrosta ovat asuntoja. Asunnot 
ovat yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neliöitä. 
Pääurakoitsija on YIT Rakennus Oy. Rakennuttaja on Asunto Oy Oulun Resii-
na. Projektin vetäjänä toimii kokenut vastaava työnjohtaja. Opinnäytetyön tavoit-
teena on verrata kahta työnsuunnittelukäytäntöä, joista toinen perustuu yleiseen 
tietoon eli RATU-kortistoon ja toinen vastaavan työnjohtajan kokemukseen. 
Työn tarkoitus on tehdä rakennuksen runkovaiheen toimiva työkalu eli aikatau-
lutus resursseineen ja antaa tämän perusteella vaihtoehtoinen laskentamalli 
yrityksen työnjohdolle. 
YIT Oyj on aloittanut toimintansa vuonna 1912 ja on nykyisin maan suurin ra-
kennusalan yritys. Vuonna 2012 YIT Rakennus Oy on aloittanut Suomessa noin 
3000 asuntoa (YIT Tilinpäätöstiedote). Rakennusalan suuren kilpailun takia tar-
jouksien täytyy olla kilpailukykyisiä eli työn täytyy olla tehokasta. 
Runkotyö on tuotannon tärkein ja vaativin vaihe. Yleensä yli puolet kokonais-
budjetista käytetään rungon valmistusvaiheessa. Huonosti suunniteltu runkotyö 
johtaa asennusryhmän töiden keskeytyksiin, ja virheellisesti toteutettu runkotyö 
(esimerkiksi mittavirheet, rotankolot, rungon jäätyminen) johtaa suuriin korjaus-
kustannuksiin.  
Opinnäytetyön suunnittelulähtötilanteessa toisen kerroksen holvi on valettu ja 
porraselementit asennettu. Työ alkaa kolmannen kerroksen paikalla valettujen 
seinien mittauksilla. Runkovaihe on toteutunut, kun ylimmän kerroksen holvi on 
valettu ja viimeiset elementit asennettu. 
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2 TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
2.1 Tehtäväsuunnitelman tarve 
Tehtäväsuunnittelu on tuotannon johtamisen väline, jolla varmistetaan tehtävän 
ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä laadullisten vaatimusten saavutta-
minen yleisaikataulun ja tavoitearvion mukaisesti. Ennen työn aloitusta varmis-
tetaan, että työntekijöillä on yhteinen käsitys työn tavoitteista ja vaatimuksista, 
joilla tavoitteisiin päästään. 
Tehtäväsuunnitelma poikkeaa viikkosuunnittelusta siten, että tehtävät suunnitel-
laan alusta loppuun eikä esimerkiksi tietyksi ajaksi eteenpäin. (Kuva 1.) Tehtä-
väsuunnitelmassa tarkennetaan työn sisältö, määritetään resurssit, kuten henki-
lö-, kone- ja kalustotarve, ja tuotantonopeus. Lisäksi selvitetään laatuvaatimuk-
set ja hankintojen määrät. Suunnitellaan myös siirrot, varastointi, jätteet, työme-
netelmät ja työturvallisuustoimenpiteet ja varaudutaan mahdollisiin ongelmiin. 
 
KUVA 1. Viikkosuunnitelman ja tehtäväsuunnitelman erot (2, s. 6) 
Tehtäväsuunnitelman tekee työnjohtaja, joka kantaa vastuun siitä. Hän suunnit-
telee ja valitsee työtavat, menetelmät, logistiikan ja resurssit siten, miten hän 
aikoo toteuttaa asetetut tavoitteet ja vaatimukset (2, s. 6 – 7). 
2.2 Tehtäväsuunnitelman vaiheet 
Tehtäväsuunnittelu ja tehtävän toteuttaminen suunnitellaan tarkasti ja yksityis-
kohtaisesti, jotta toteuttaminen täyttää sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset. 
Samalla varmistetaan, että toteutus tapahtuu ilman häiriöitä. Tehtäväsuunnitel-
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massa käydään läpi ne asiat, jotka liittyvät tehtävään. Samalla kerätään erilaisia 
asiakirjoja, jotka koskevat aikataulua, taloutta ja laatua. (Kuva 2.) 
 
KUVA 2. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot (1, s. 127) 
Muodostettaessa tehtävän ajalliset ja taloudelliset tavoitteet tarvitaan lähtötieto-
ja. Lähtötietojen avulla selvitetään rakenne ja sitä koskevat laatuvaatimukset. 
Suunnitelmassa myös tehdään potentiaalisten ongelmien analyysi.  
Ennen tehtävän aloitusta tarkistetaan aliurakoitsijan, oman työporukan tai työn-
johtajan kanssa, että työkohde voidaan aloittaa. Varmistetaan kaluston kunto, 
materiaalien toimitus oikeaan aikaan, turvalliset siirtotiet materiaaleille ja varas-
toalueiden sijainnit. Lisäksi laaditaan tehtävälle työturvallisuustoimenpiteet (1, s. 
127 – 129).  
2.3 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
2.3.1 Aikataulu- ja kustannustavoite 
Yleisaikataulun tarkoitus on varmistaa hankkeen valmistuminen oikeaan aikaan. 
Yleisaikataulusta nähdään aikataulutehtävän aloitusajankohta, tehtävän etene-
minen ja päättymisajankohta. Usein tehtävien muodostus on yleisluonteista, ja 
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osa lyhytkestoisista töistä voi puuttua kokonaan tai olla mukana muissa tehtä-
vissä (2, s. 11). 
Tehtäväsuunnitelmassa aikataulu- ja kustannustavoitteet kootaan hankkeen 
tavoitearviosta, hankkeen suunnitelmasta ja yleisaikataulusta. Suunnitelman 
tietojen perusteella tarkistetaan työmenekki ja -kesto, työryhmän koko, hank-
keen materiaalit ja tarvittava kalusto. Työmenekkiä voidaan arvioida yrityksen 
sisäisistä tai yleisistä RATU-kortistoista. Työmenekkilaskelmassa huomioidaan 
myös aikaa, joka käytetään palavereihin ja mallityön tarkastukseen. Menekkien 
ja tarvittavan kaluston perusteella lasketaan tehtävän kustannukset (6, s. 19). 
Tehtävän ajallinen toteutus on suunniteltava huolellisesti, jos tehtävässä on 
useita työlajeja ja jos tehtävä riippuu materiaalitoimituksista. Lisäksi huolellinen 
suunnittelu on tarpeen, jos tehtävä muodostuu lyhyistä työvaiheista, joissa voi 
olla eri toteuttajat, tai tehtävä toistuu jatkuvasti (esimerkiksi kerrostalotyömaal-
la). (2, s. 11.) 
Jos aikataulu- tai kustannustavoite poikkeaa suunnitellusta tavoitteesta, muute-
taan tuotantonopeutta esimerkiksi muuttamalla resursseja ja määrää, tehtävän 
muotoa, työn sisältöä ja työryhmän kokoa. Myös työn organisaatiota voidaan 
parantaa.  (6, s. 19.) 
2.3.2 Laatuvaatimukset 
Hankekohtaiset tehtävän laatuvaatimukset on esitetty työselostuksessa ja pii-
rustuksessa. Laatuvaatimukset koskevat yleensä tehtävän mittatarkkuutta, tole-
ransseja, ulkonäköä ja muita ominaisuuksia. Ne voivat koskea myös toimintaa 
työmaalla. Yleiset laatuvaatimukset on esitetty RYL 2000 -sarjassa, RT -
kortissa ja ohjeissa ja normeissa. Rakennusmateriaalien laatuvaatimukset esite-
tään yleensä standardeissa. Laatuvaatimukset, jotka koskevat toimintaa löyty-
vät työselostuksesta (2, s. 13). 
Työn virheetön lopputulos saadaan, kun tehtävän laatuvaatimukset kootaan 
yhteen. Vaatimukset voidaan siirtää viittaamalla standardeihin. Viittaukset on 
tarkistettava huolellisesti, koska ohjeet voivat muuttua (2, s. 13 – 14). 
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Tehtävän virheet ja puutteet voidaan eliminoida selvittämällä laatuvaatimukset, 
jotka liittyvät tehtävään. Samalla huomioidaan suunnitelmien ristiriitaisuudet ja 
varmistetaan vaativa laatuvaatimus suunnittelijalta. Tehtävän laatuvaatimukset 
annetaan työntekijöille itsekontrollilomakkeena tai mittauskaavakkeena, ja ne 
käydään läpi aloituspalaverissa. Työntekijät osallistuvat toteutukseen suunnitte-
lemalla, miten vaatimukset saavutetaan (6, s. 21). 
2.3.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Tehtäväsuunnitelmassa selvitetään mahdolliset uhkaavat tekijät analysoimalla 
potentiaaliset ongelmat. Ehkäistään ennalta ongelmien syntymistä ja pienenne-
tään ongelmista synnyttävät vahingot. Vahingot voivat johtua teknisistä, toimin-
nallisista ja hankinnallisista syistä (6, s. 21).  
Useasti potentiaalisiin ongelmiin voidaan varautua ennakolta, jolloin on myös 
aikaa varautua niihin tai torjua ne kokonaan pois. Ongelmien arvioinnissa hyö-
dynnetään henkilöstön ammattitaitoa ja kokemusta. Apua ongelmien torjumi-
seen löytyy erilaisista riskilistoista, tilastoista ja Rakennustöiden laatu 2009 -
kirjasta. Ongelmat eivät liity pelkästään laatuun vaan voivat liittyä myös aikatau-
luun ja kustannuksiin (2, s. 16). 
2.3.4 Logistiikka 
Logistiikka on materiaalien ja niiden toimitusten hallintaa. Logistiikka on hoidettu 
loppuun asti, kun materiaali on asennettu ja jätteet on siivottu. Logistiikasta 
työmaalla vastaavat yleensä työnjohtajat. 
Logistiikkasuunnitelma sisältää tärkeimmät logistiset ratkaisut:  
 Työmaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka 
 Toimitusketjut ja -suunnitelmat 
 Työmaan sisäiset nosto-, siirto- ja varastointitavat 
 Jätteiden ja purkutavaroiden hallinta 
Työmaan logistiikan hallinnassa on tärkeitä asioita: 
 Tilattavien hankintojen määrä ja toimitusaika on oltava oikea 
 Varastointimahdollisuus 
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 Kaluston on oltava riittävä ja oikea 
 Materiaalit suojataan välivarastoinnin aikana 
Työmaalla materiaalien käsittelyt voidaan tehdä itse, aliurakkana, sisällyttää 
asennusurakkoihin tai ostaa kokonaan logistiikkapalveluihin erikoistuneelta yri-
tyksestä (3, s. 31 – 33). 
Suunnitellusta logistiikasta riippuu tehtävän valmistuminen ja logistiikasta johtu-
vat kustannukset. Liian aikaisin tai liian myöhään toimitettavat materiaalit ovat 
huonosti suunniteltua logistiikkaa. Liian aikaisin toimitettu materiaali vie väliva-
rastointitilaa, sitä joutuu siirtämään paikasta toiseen ja se voi johtaa materiaali-
en rikkoutumiseen. Liian myöhään toimitettu materiaali johtaa työntekijöiden 
siirtämiseen toiseen tehtävään eli syntyy työn keskeytyksiä. 
2.3.5 Resurssit 
Resurssi on panos, joka tarvitaan tehtävän suoritteeksi. Aikataulun toteutus 
riippuu siitä, kuinka resurssit on suunniteltu. Resursseihin kuuluvat työryhmä, 
materiaalit, koneet ja kalusto.   
Henkilöresursseilla tarkoitetaan työntekijöiden tarvetta tehtävässä. Jokaiselle 
tehtävälle on olemassa optimaalinen työryhmä, joka pystyy suorittamaan tehok-
kaasti työtä. Työryhmää kasvattamalla ei voida lyhentää tehtävän kestoa. Työn-
tekijöiden liian suuri määrä jopa hidastaa tahtia (5, s. 24).  
2.3.6 Työturvallisuus 
Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 26.03.2009/205 (VNA 
205/2009) mukaan rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työn-
antajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava 
siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vai-
kutuspiirissä oleville henkilöille. Asetuksessa myös korostetaan yhteistyötä ylei-
senä velvollisuutena (1, s. 133).  
Rakennuttajan on aina nimettävä hankkeeseen työsuojelupäällikkö. Sen lisäksi, 
mikäli työmaalla on vähintään 10 työntekijää, valitaan työmaan työsuojeluval-
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tuutettu työntekijöistä. Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun nimet mer-
kataan turvallisuussuunnitelmaan. 
Rakennusprosessin aikana päätoteuttaja aina vastaa työturvallisuudesta. Pää-
toteuttaja vastaa myös turvallisuussuunnitelmasta ja turvallisesta toteutuksesta 
riippumatta siitä, kuka suorittaa tehtävän. Pääurakoitsijan on huolehdittava, että 
alihankkija osallistuu turvallisuussuunnitteluun ja noudattaa turvallisuusohjeita 
(1, s. 134). 
Turvallisuussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on turvallisuusriskien arvioin-
ti. Suunnitelman sisältö riippuu kohteesta, olosuhteista ja aliurakasta.  
Suunnitelmassa käsitellään ainakin seuraavia asioita:  
 vaarojen tunnistaminen ja poistaminen 
 työvaiheet 
 maapohjan kantavuus 
 käytettävät työmenetelmät 
 telineet 
 koneet ja kalusto 
 nostotyöt ja siirrot 
 rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 
 jätehuolto, järjestys ja siisteys 
 työmaaliikenne, kulkutiet ja valaistus 
 henkilösuojaimet 
 palontorjunta ja tulityöt 
 pätevyystodistukset ja perehdyttäminen 
 käyttöluvat 
 purkutyöt 
 muut turvallisuussuunnitelmat. 
Suunnitelmien toteutuminen varmistetaan tarkastusten ja turvallisuusseurannan 
avulla (TR-mittaus). Tulosta kerätään ja seurataan, ja tulosten avulla kehitetään 
turvallisuussuunnittelua. Pääurakoitsija järjestää TR-mittauksen viikoittain. Tar-
kastukset tekee vastuuhenkilö tai työnsuojeluvaltuutettu.  
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”Tarkastukseen kuuluu koneiden ja laitteiden sekä telineiden vastaanotto- ja 
käyttötarkastukset, viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, päivittäisen valvon-
nan sekä tarvittavat laite- ja konekohtaiset määräaikatarkastukset” (1, s. 139). 
Varmistetaan työmaalle saapuvat koneet, laitteet ja apuvälineet eli tehdään vas-
taanottotarkastus.  
Työmaalla on ilmoitettava läheltä piti -tilanteista työnjohdolle, työsuojelupäälli-
kölle tai työsuojeluvaltuutetulle. Yleensä ne merkataan turvallisuushavainto-
vihkoon. Asia pyritään korjaamaan mahdollisimman pian ja ennaltaehkäise-
mään vastaavat tilanteet tulevaisuudessa.  
Työmaan henkilökohtaisten suojainten käyttö määräytyy lakien mukaan. Suo-
jaintarpeen voi määrittää yritys tai työmaa. Suojaintarpeen määritys perustuu 
työmaan vaarojen arviointiin: 
 pään vahingoittaminen (kypärä) 
 jalkojen vahingoittaminen (turvajälkineet) 
 irtokappaleet ja roiskeet silmiin (suojalasit) 
 roiskeet iholle (suojavaatteet) 
 pöly (hengityksensuojaimet) 
 sormien vahingoittuminen (suojakäsineet) 
 melu (kuulosuojaimet) 
 putoaminen (putoamissuojaimet) (RATU KI-6018).  
Työmaalla voidaan tarvita myös erikoissuunnitelmia. Erikoissuunnitelmia ovat 
esimerkiksi asennussuunnitelma ja putoamissuojaussuunnitelma. Suunnitelmat 
on laadittava ennen asennusta tehtävästä riippuen. 
Asennussuunnitelmasta pitää löytyä vähintään henkilökohtaiset suojaimet, käy-
tettävät elementit, elementtien nostaminen ja asennusjärjestys, mittausjärjes-
telmä ja toleranssit, väliaikainen tuenta, lopullinen kiinnitys ja turvallisuusasiat. 
Suunnitelman laatii yleensä vastaava työnjohtaja.  
2.3.7 Laadunvarmistus 
Rakennuksen laatu on eri prosessien ja rakentamiseen osallistujien lopputulos. 
Rakennuttaja ohjaa koko hanketta, mutta myös muut osapuolet ovat osa laatua. 
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Rakennuttajan lisäksi muut laatuprosessin osapuolet ovat suunnittelijat, materi-
aalinvalmistajat, omistaja, käyttäjä, urakoitsijat ja viranomaiset. Rakennuttaja 
muuttaa tilaajan ja käyttäjän odotukset lopputuloksen tavoitteiksi, toteuttaa ta-
voitteet valvomalla ja suunnittelee prosessin ohjausta.  Lisäksi hänen tehtä-
väänsä kuuluu arviointi ja dokumentointi. 
Suunnittelijan tehtäviin kuuluu asiakkaiden tarpeiden ja vaatimuksien muuttami-
nen suunnitelma-asiakirjaksi. Tehdystä suunnitelma-asiakirjasta riippuu, kuinka 
selkeä ja yksiselitteinen toteutus on. Haasteena on tarpeiden ja vaatimusten 
selvittäminen, mikäli asiakasta ei tiedetä. Suunnittelija joutuu tekemään ratkai-
suja vertailemalla yleisesti asiakkaiden vaatimuksia. 
Tehtävälle asetetut laatuvaatimukset varmistetaan laadunvarmistuskeinoilla, 
jotka suunnitellaan työlle. Kun rakennus luovutetaan tilaajalle ilman virheitä, 
laadunvarmistus on onnistunut. Rakennusprosessin laatu muodostuu siitä, mi-
ten prosessin aikana syntyvä tieto siirtyy muille osapuolille. Yhteistyö on tärke-
ää, koska väärin ymmärtäminen voi muuttaa tiedon sisältöä.  
Aloituspalaverin tarkoituksena on varmistaa, että tehtävä voidaan aloittaa suun-
nitelmien mukaan, tehtävän aloitusedellytykset ovat kunnossa ja kaikilla osa-
puolilla on yhtenäinen käsitys tehtävästä ja sen lopputuloksesta. Samalla käy-
dään läpi aikataulutavoitteet ja laatuvaatimukset. Aloituspalaveriin osallistuvat 
työnjohtajat ja työntekijät (5, s. 36). 
Mallityön avulla konkretisoidaan laatutasoa. Valmistunut työkohde tarkistetaan, 
puutteita ja poikkeamia korjataan ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä. 
Tarkastuksiin osallistuvat työnjohtajat, vaiheen tekijät, valvoja ja suunnittelijat. 
Rakentamisen valvontaa ja asioiden kirjaamista tehdään tarkastusasiakirjan 
avulla. Tarkastusasiakirjaan merkataan viranomaisten tarkastukset ja yrityksen 
omia katselmuksia. Sen lisäksi asiakirjasta löytyy työvaiheita koskevat tarkas-
tukset. Tarkastusasiakirja voi sisältää työmaapäiväkirjan, työmaan tarkastuslis-
tat tai yrityksen itsensä kehittämät lomakkeet. Aloituspalaverissa sovitaan, mil-
laista tarkastusasiakirjaa työmaalla pidetään (1, s. 68 – 69). Työntekijät vastaa-
vat yleensä itse omasta tarkastuksesta tarkistuslistojen avulla. Ohjauspalaveris-
sa etsitään ratkaisut, mikäli tarkastuksessa ilmenee laatupuutteita (5, s. 37). 
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Aikataulun toteutumista seurataan jatkuvasti työn aikana merkitsemällä paikka-
aikakaavioon tehtävän eteneminen. Kustannuksia voidaan seurata vastaavan 
kaavion avulla. Mikäli aikataulu tai kustannukset poikkeavat tavoitteesta, etsi-
tään uudet ratkaisut työntekijöiden kanssa ohjauspalaverissa. Ohjauspalaverit 
pidetään, jos 
 työssä on laatuvirheitä 
 tehtävä ei ole aikataulussa 
 liian suuret materiaalihukat 
 työturvallisuusriskit  
 uusi materiaali ja vaikeudet työn toteutuksessa 
 suuret kustannukset siirtojen takia (6, s. 27). 
2.4 Aikataulutus 
2.4.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu kuvaa koko rakennushankkeen keston. Se laaditaan, kun urak-
kasopimus on allekirjoitettu, mutta ennen rakennustyön alkamista. Yleisaikatau-
lun tekoon osallistuvat työmaan vastaava työnjohtaja, rakennusinsinööri tai 
suunnittelija ja työpäällikkö.  
Pääurakoitsijan yleisaikataulussa mitoitetaan myös pääresurssit. Pääresurssei-
hin kuuluvat työvoima, hankinta ja kalusto. Yleisaikataulu toimii lähtötietona re-
surssisuunnitelmille, rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluille ja tehtäväsuunnitte-
lulle.  
Kun tehdään yleisaikataulua, tarvitaan seuraavat tiedot: 
- Tekniset suunnitelmat (työselostukset ja piirustukset) 
- Sopimusasiakirjat 
- Lomapäivät ja vapaat päivät 
- Yleisaikataulun nimikkeet  
- Rakennuspaikan tiedot 
- Määrälaskenta ja kustannusarvio 
- Alustava yleisaikataulu 
- Tärkeimmät työmenetelmävalinnat 
- Tuotantotiedostot 
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- Resurssitiedot (5, s. 27) 
Ensin laaditaan rakennusteknisten töiden aikataulu välitavoitteineen. Sitten teh-
dään yleisaikataulu kohteen alkamisajankohdasta valmistumispäivään. Valitaan 
hankkeen teknisten suunnitelmien perusteella 20 – 30 tärkeää tehtävää. Alusta-
vassa yleisaikataulussa käytetään työvaiheaikaa T4. Siirryttäessä ohjaavaan 
yleisaikatauluun tehtävät esitetään tehollisina työvuoroaikoina eli T3:na. T3:n ja 
T4:n erot ovat tehtävän häiriöitä eli yli tunnin katkoksia, joita käytetään peliva-
roina rakentamisvaihe- ja viikkoaikataulussa. 
2.4.2 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulun avulla varmistetaan, että työn tavoitteet toteutuvat ja että re-
surssien käyttö on tehokasta ja riittävää. Tavoitteiden perusteella voidaan arvi-
oida, käytetäänkö lisää resursseja vai riittävätkö nykyiset resurssit. Viikkoaika-
taulu toimii ohjeena myös sivu- ja aliurakoitsijoille. 
Tavoitteet viikkoaikataululle asettaa vastaava työnjohtaja tai työpäällikkö. Ta-
voitteet asetetaan rakentamisvaihe- ja yleisaikataulun perusteella. Tavoitteena 
voi olla esimerkiksi rakenne, alue tai kerros ja sen valmistumisajankohta.  
Viikkoaikataulun tärkeimmät lähtötiedot: 
- Rakentamisvaiheaikataulu 
- Erityissuunnitelmat 
- Henkilöresurssit ja tuntimäärät 
- Materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat 
- Työtehtävien valmiusaste 
- Työmenekkitiedot (5, s. 31) 
Viikkoaikataulu esitetään jana-aikataulumuodossa (kuva 1.) Tehtävien keston 
tarkkuusvaatimus on 2 – 4 tuntia. Viikkoaikatauluun merkataan ainakin seuraa-
vat asiat: 
- tehtävän nimi ja työkohteen määrittely 
- sovitaan määrätavoitteet 
- työmenekki tai työsaavutus 
- tehtävien riippuvuudet 
- resurssit ja niiden siirto tehtävästä toiseen 
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- tehtävän kesto. 
Kunkin työnjohtaja laatii omat alustavat viikkosuunnitelmansa viikoittain 1 – 3 
viikoksi eteenpäin tehtävien mukaan. Sen jälkeen niistä sovitaan ja ne yhdiste-
tään yhteen vastaavan työnjohtajan kanssa. Viikkosuunnitelma laaditaan viik-
kopalaverissa, johon osallistuvat kaikki työnjohtajat sekä aliurakoitsijoiden edus-
tajat. 
2.4.3 Aikataulun valvonta 
Aikataulun valvonnan tarkoitus on seurata laadittua aikataulua. Sen avulla sel-
viää, poikkeaako tuotannon toteutus aikataulun suunnitelmasta. Valvonnan ai-
kana pitää tietää toteutuneesta tuotannosta, osata verrata toteutunutta tuotan-
toa ja suunniteltua aikataulua ja raportoida havainnot työjohdolle ohjauspalave-
ria varten. 
Aikataulun toteutumista tulee tarkistaa ja verrata suunnitelmaan viikoittain. Mi-
käli löytyy poikkeamia suunnitelmista, niihin tulee reagoida mahdollisimman 
pian, jotta ongelmat saadaan ratkaistua tai minimoitua. Ongelmatilanteissa rat-
kaistaan ohjauspalaverissa, kuinka otetaan kiinni alkuperäistä suunnitelmaa 
esimerkiksi muuttamalla resursseja, tehtävän sisältöä tai aloitusajankohtaa.  
Tuotannon valvonta on helppo suorittaa kahden tekniikan avulla: 
 Paikka-aikakaavio (ohjelma Planet+) 
 Valvontavinjetti 
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3 KERROSTALON TEHTÄVÄSUUNNITTELUN TOTEUTUS 
3.1 Tehtäväsuunnittelun periaate 
Tehtäväsuunnittelun tärkeimmät tekijät ovat kustannukset, aika ja laatu. Kullekin 
asetetaan omat tavoitteensa ja kriteerinsä. (Kuva 3.) 
 
 
 KUVA 3. Tehtäväsuunnittelun periaate 
Tehtäväsuunnittelun aihe on kerrostalon runkotyö. Ennen tehtäväsuunnittelun 
laatimista käydään läpi työn kulku vastaavan työnjohtajan kanssa. (Kuva 4.) 
Laadinnassa apuna voidaan käyttää yleistä tietoa ja RATU-tiedostoa. Selvite-
tään työn vaiheet kuvien mukaan. Sen jälkeen lasketaan työvaiheen kesto, ma-
teriaalimäärät, tehdään elementtitilaukset ja laaditaan viikkoaikataulu kerroksit-
tain. 
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KUVA 4. Runkotyön kulku 
3.2 Aikataulu 
Työn haasteena on työmaan maarakennustyövaihe. Maatyöt poikkeavat suun-
nitelmista, ja työmaan alku on myöhässä noin kuukauden verran. Yleisaikatau-
lun (liite 1) mukaan kohteen on oltava valmis helmikuussa 2015. Se tarkoittaa 
myös sitä, että rungon osuuden pitää olla valmis viimeistään kesäkuun alussa 
2014. Tuotantonopeus RATU-tiedoston kestolaskelmien mukaan on noin yh-
deksän päivää / kerros.  
Vastaavalla työnjohtajalla on pitkäaikainen kokemus rungon rakentamisesta. 
Hänellä on oma asennusryhmä, jolla on kokemusta noin 18 vuotta. Asennustyö 
ja raudoitustyö ovat urakkatöitä, ja raudoittajien palkka määräytyy kilojen mu-
kaan.  
Urakkana suoritetun työvaiheen kesto lasketaan rakennusalan työnehtosopi-
muksen mukaan. Tuotantonopeus vastaavan työnjohtajan mukaan on kahdek-
san päivää / kerros. Esimerkki 3. kerroksesta on esitetty viikkoaikataulussa (liite 
2). Jos asennusryhmä haluaa päästä määrättyyn palkkaan, joka perustuu urak-
kahinnoitteluun, asennus pitää suoritta tietyn ajan puitteissa. (Taulukko 1.) Jo-
kaiselle vaiheelle on määritelty tunti- ja asennushintojen määrä, jonka saa käyt-
tää suoritukseen.  
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TAULUKKO 1. Esimerkki ontelolaattatyön kestosta urakkahinnoittelun mukaan 
(8, s. 109)  
Työvaihe Asennus, 
€ / kpl 
Asennus, 
tth / kpl 
Asennus-
ryhmän 
koko, kpl 
Asennusno-
peus kpl / h 
Tuntipalkka, 
€ / h 
Ontelolaatta-
asennus, 
paino 3…8 tn 
17,12 0,85 2 2,35 20,12 
 
Vastaava työnjohtaja määrittää vastuualueita ja yleisaikataulun reunaehdot 
työnjohtajille (kuva 5). Työnjohtaja itse määrittää, kuinka tehtävä suoritetaan. 
Tämä tarkoittaa, että työnjohtaja, jolta löytyy kokemusta runkotyöstä, ”saa tilaa”. 
Vastaava työnjohtaja ei puutu suoritukseen, mikäli se on suunnitelmien mukai-
nen. Työnjohtajan on seurattava aikataulua jatkuvasti, eli työnjohtaja seuraa ja 
laatii viikkoaikataulun vastaavan keskittyessä enemmän yleisaikatauluun. Mikäli 
suoritus ei ole aikataulun mukainen, etsitään korjauskeinot heti ohjauspalave-
rissa. Esimerkiksi, jos viivästyminen johtuu työntekijöistä, vastaavan työnjohta-
jan tapana on ollut yleensä lisätä apuvoimaa tai tarkastaa työtapaa.  
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KUVA 5. Työnjohdon periaate 
Runkotyövaihe vaatii paljon yhteistyötä muiden työnjohtajien kanssa. Samassa 
vaiheessa voi olla muita nostoja, siirtoja tai kaivuutyövaiheita. Betonityönjohta-
jan tehtävä on varmistaa muiden työnjohtajien kanssa koneiden ja kaluston käy-
töstä, niiden paikalle pääsystä ja muista suunnitelmista. 
3.3 Kustannukset 
YIT:n työmailla kaikki työtunnit ja -kustannukset on laskettu ja esitetty litteran 
luettelossa. Sen mukaan työtunteja ja kustannuksia saa käyttää. Kustannuksien 
ylittyessä selvitetään, mikä meni väärin. Syitä voi olla esimerkiksi alhainen työn-
saavutus, laskentavirhe tai virheet litteroinnissa eli kustannukset merkattu vää-
rille litteroille. 
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Työnjohtajan pitää jatkuvasti seurata kustannusten hallintaa. Jos syntyy työkat-
koja tehtävässä, asennusryhmälle järjestetään korvaavaa työtä. Kaikki vuokra-
tut työkalut ja koneet palautetaan viipymättä, jos niitä ei tarvita.   
3.4 Laatuvaatimukset 
YIT:n työmaalla noudatetaan kaikkia toiminnallisia, materiaali-, mittatarkkuus- ja 
ulkonäkölaatuvaatimuksia, jotka on esitetty laatukortissa toimintajärjestelmässä. 
Laatukortista löytyy apua kullekin työvaiheelle tehtävästä riippumatta. Yleensä 
työmaankohtaiset laatukortit tulostetaan työntekijöiden käyttöön. Tärkeimmät 
laatuvaatimukset käydään läpi aloituspalaverissa. 
Laatuvaatimuksissa noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 
BY 39 Paikallavalettujen betonirakenteiden toleranssit 1995 
BY 40 Betonirakenteiden pinnat / luokitusohjeet 2003 
BY 45 / BLY 7 Betonilattiat 2002 
BY 47 Betonirakentamisen laatuohjeet 2000 
BY 50 Betoninormit 2004 
Rakennustöiden laatu 2009 
RunkoRYL 2010 
RakMK B4 (2005) 
RT 30-10342 Luonnonkiviset lattiat, portaat ja seinät sisätiloissa 
RT 80-10437 Teräs- ja teräsbetonielementtien liitokset 
RT 82-10452 Seinien liittymät 
RT 82-10614 Julkisivun uudelleenverhous 
RT 88-10777 Portaat ja luiskat (Laatukortti,1) 
3.5  Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Aloituspalaverissa käydään potentiaalisten ongelmien analyysi läpi. Tarkoitus 
on varautua ongelmiin. (Taulukko 2.) Vastaavan työnjohtajan käytäntö on se, 
että mikäli työn aikana ongelmat tulevat esille, niistä ei tehdä asiakirjaa vaan 
etsitään torjumiskeinoja. Ongelmien analyysi perustuu vastaavan työnjohtajan 
ja asennusryhmän kokemukseen, ja nuorille työnjohtajille ohjeet ongelmien ana-
lyysiin on koottu yhteen YIT:n toimintajärjestelmään. 
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TAULUKKO 2. Potentiaalisten ongelmien analyysi runkotyövaiheessa 
Ongelma Seuraus Torjunta 
Toiminnalliset ongel-
mat 
  
PAIKALLAVALETUT 
OSAT 
- Betonin jäätyminen 
 
 
- Tiivistäminen jää vaja-
vaiseksi 
 
- Liika tiivistäminen 
 
 
 
- Jälkihoidon laiminlyö-
minen 
 
- Muottien pullistumat 
 
 
 
ELEMENTTIEN ASEN-
NUS 
- Alustan huono mitta-
tarkkuus ja asennustole-
ranssien ylittyminen 
(elementit) 
 
 
- Rakenteet kastuvat sa-
deveden valuessa kolois-
ta 
- Ontelolaattojen onte-
loissa vettä 
 
 
 
 
 
 
 
- Työturvallisuuden lai-
minlyönti nostoissa 
 
 
Lujuudenkehitys pysähtyy 
 
 
Valuun jää rotankoloja 
 
 
Kiviaines painuu muotin 
pohjalle, huokoisuus vä-
henee 
 
Halkeamia 
 
 
Piikkaustyö lisääntyy, 
työtehokkuus heikkenee 
 
 
 
 
Mittatarkkuuden ongel-
mat kertautuvat ylöspäin 
mentäessä 
 
 
 
Rakenteiden kuivumisai-
ka pitenee, kuivumisajan 
hallittavuus heikkenee 
Kosteusongelmia yläpuo-
lisen tilan pinnoitteessa 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilö- ja materiaaliva-
hingot 
 
 
Suojataan valu talvella ja 
käytetään lämmittimiä 
 
Varmistetaan huolellinen 
tiivistys 
 
Varmistetaan huolellinen 
tiivistys 
 
 
Kiinnitetään huomiota jäl-
kihoitovaatimuksiin 
 
Tuetaan muotit huolella, 
käytetään riittävää määrää 
muottisiteitä ja varmiste-
taan niiden lukitukset 
 
 
Elementtien, tuentojen tar-
kistus ennen luvan anta-
mista, käydään läpi vaati-
mukset ennen asennusta 
työntekijöiden kanssa 
 
Rungon jatkuva huolellinen 
suojaus, varsinkin villat 
 
Runkotyön ja vesikatto-
asennuksen nopeuttami-
nen. Ikkuna- ja oviraken-
teiden välitön asennus. 
Toimitaan kosteudenhallin-
taan laaditun toimintaoh-
jeen mukaan ja järjeste-
tään kuivamisolosuhteet  
 
Asennussuunnitelman laa-
dinta ja noudattaminen, ei 
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- Juotosten epäonnistu-
minen 
 
 
 
- Valujen jälkeen roiskeet 
ja purseet jäävät paikoil-
leen 
 
- Talviolosuhteiden vaa-
timusten laiminlyöminen 
juotosbetonoinnissa 
 
 
 
 
 
Ääni- ja kylmäsillat, piik-
kauksen ja jälkitöiden 
lisääntyminen 
 
 
Piikkauksen määrä li-
sääntyy 
 
 
Betoni jäätyy, eikä saavu-
ta riittäviä lujuusominai-
suuksia 
nostoja työskentelevien 
ihmisten yli, heti kaiteet ja 
suojataan aukot 
 
Juotosten ja niihin jäänei-
den virheiden korjaaminen 
asetetaan urakkaan kuulu-
viksi 
 
Petkelöinti, valujen korja-
ukset ja valupurseet heti 
pois 
 
Valujen suojaus aina kuin 
lämpötila laskee alle + 5 
°C 
Tekniset ongelmat 
  
PAIKALLAVALETUT 
OSAT 
- Betoni pääsee valu-
maan välistä 
 
- Muotin tuenta pettää 
valussa 
 
 
- Muottipinnan tarttumi-
nen betoniin 
 
- Betonipeitteen paksuu-
den vajavuudet 
 
 
 
- Alapinnan huokosten 
määrä liian suuri 
 
ELEMENTTIEN ASEN-
NUS 
- Varomattomat nostot ja 
siirrot (elementit) 
 
 
- Asennustyön laatu, mit-
tatarkkuus  
 
 
 
 
Roiskeiden poistaminen 
ja piikkaustarve lisääntyy 
 
Muotti leviää 
 
 
 
Muottipinta lohkeaa 
muottia purettaessa 
 
Teräkset ruostuvat ja li-
säävät korjaustarvetta 
 
 
 
Tasoitetyö lisääntyy 
 
 
 
Henkilö- ja materiaaliva-
hingot 
 
 
Toleranssien ylitykset, 
lisätyöt 
 
 
Korjauksia, työ seisoo 
 
 
Tiivistetään muottisaumat 
 
 
Tarkistetaan muotit ennen 
valua, lisätään tuentaa tai 
vaihdetaan muottia 
 
Muottipintamateriaalin 
vaihto 
 
Käytetään riittävää määrää 
välikkeitä, valun aikana 
tarkistetaan ettei raudoi-
tukset siirry 
 
Vibrataan koko laatasto 
huolellisesti, käytetään 
notkeaa betonia 
 
 
Nostosuunnitelma, nosto-
lenkkien tarkistus, tuulen 
seuranta 
 
Alustan tarkastus, mittauk-
set, riittävä tuenta ja juo-
tosten jälkihoito 
 
Tehdään elementtitarkis-
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- Elementit ovat vaurioi-
tuneet 
 
 
- Huonot hitsausolosuh-
teet 
 
 
- Elementit vinossa tai 
kallellaan valun jälkeen 
 
 
 
 
Hitsauksien epäonnistu-
minen, lujuusluokat eivät 
täyty 
 
Tasoitustyö lisääntyy 
 
tukset ja tuetaan kuljetuk-
sen aikana 
 
Sääsuojat 
 
 
 
Huolellisuus ja tarkastus 
ennen valua 
Hankinnan ongelmat 
  
PAIKALLAVALETUT 
OSAT 
- Betonin saatavuus 
 
 
 
 
ELEMENTTIEN ASEN-
NUS 
- Elementtien logistiikka 
ei toimi 
 
 
 
Betonityöryhmä odottaa, 
työmaa seisoo, aikataulu 
viivästyy 
 
 
 
 
Virheellisiä elementtejä, 
toimitusajat eivät päde 
 
 
Sovitaan betonikuljetusten 
aikataulusta, määristä ja 
laadusta 1 viikko ennen 
toimitusta sekä varmiste-
taan edellisenä päivänä 
 
 
Informointi aikataulun muu-
toksista 
3.6 Logistiikka  
Vastaavan työnjohtajan tapana on tehdä elementtitilaukset noin puoli vuotta 
ennen työvaiheen aloittamista. Rungon elementit yleensä tilataan viikko- tai 
yleisaikataulun mukaan. Toimituspäiväksi elementeille laitetaan noin kuukausi 
ennen runkovaiheen aloittamista. Elementtien pitää olla saatavilla, mikäli asen-
nusryhmä pääsee aikaisemmin runkovaiheeseen. Työmaan hankinnat on esitet-
ty työmaan hankintasuunnitelmassa (liite 5). 
Elementeille katsotaan välivarastointipaikka työmaasuunnitelmasta (liite 4). 
Koska toimitusaika on kuukausi ennen työvaiheen aloittamista, yhden kerroksen 
elementit pitää pystyä varastoimaan työmaalla. Välivarastoinnissa käytetään 
siihen tarkoitettuja elementtifakkeja. Elementtien varastoinnille, siirroille ja nos-
toille varataan tarvittava tila ottaen huomioon asennusjärjestys, elementtien 
paino ja koko.   
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Nostokalustona käytetään pääasiassa torninosturia. Torninosturissa on sektori-
rajoitin, mikä tarkoittaa, että nostoja ei voi tehdä ratojen yli. Koska työmaan 
vahvuus on noin 19 henkilöä, nosturin kapasiteetti ei riitä. Runkovaihetta joudu-
taan tekemään osittain kahdessa vuorossa. Tarvittaessa talon päätyyn voidaan 
myös pystyttää autonosturi. 
Runkotyöstä syntyvät jätteet lajitellaan asianmukaisesti. Siivousta varten käyte-
tään työmaalla apuvoimaa. Työntekijöitä opastetaan siihen perehdytyksessä.   
3.7 Resurssien käyttö 
Vastaava työnjohtaja valitsee henkilöresurssit maakaivuun aikana (liite 3). 
Työntekijät jaetaan kahteen ryhmään: asennusryhmään ja apuvoimaan. Asen-
nusryhmä, jolla on pitkä kokemus, hoitaa runkovaiheen etenemisen. Apuvoimaa 
käytetään muihin tehtäviin. Apuvoimalla tarkoitetaan työntekijöitä, jotka siirtyvät 
tehtävästä toiseen. 
Työsuunnittelussa varmistetaan materiaalien, koneiden ja kaluston saatavuus. 
Materiaaleilla pitää olla CE-merkintä, kun ne saapuvat työmaalle. Työvaiheessa 
otetaan käyttöön vain siihen tarkoitetut koneet ja laitteet. Resiinan työmaalle 
kaikki koneet tulevat YIT Kalusto Oy:ltä, joka hoitaa niiden turvallisuuden ja toi-
mituksen. Työnjohtajat tarkistavat koneiden ja laitteiden kunnon vastaanottaes-
saan ne työmaalle. 
3.8 Työturvallisuus 
Resiinan hanke poikkeaa tavanomaisesta asuinkerrostalohankkeesta. Riskiteki-
jöitä ovat rakennusten korkeus, työskentely tie- ja rataliikennealueilla sekä nii-
den yläpuolella ja työskentely rataliikenteen sähkölinjojen läheisyydessä. 
Resiinan työmaalla käytetään kaikkia henkilökohtaisia suojaimia, jotka on esitet-
ty työmaan turvallisuussuunnitelmassa (liite 6). Vastaavan työnjohtajan on heti 
puututtava työmaalla varusteisiin, mikäli ne eivät ole kunnossa.  
Työmaa-alueen järjestelyt, työmaan turvallisuusmääräykset ja työturvallisuuteen 
liittyvä riskianalyysi löytyvät rakennuttajan työturvallisuusasiakirjasta (liite 7) se-
kä työmaan turvallisuussuunnitelmasta. Nämä asiakirjat ovat näkyvillä koko 
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työmaan henkilökunnalle. Vastaava työnjohtaja laatii erityissuunnitelmat, kuten 
elementtien asennussuunnitelman, putoamissuunnitelman ja tarvittaessa nosto-
suunnitelman.  
3.9 Laadunvarmistus 
YIT Rakennus Oy:llä on käytössä oma laadunvarmistuskortti, joka löytyy toimin-
tajärjestelmä Navigaattorista. Ennen tehtävää vastaava työnjohtaja pitää aloi-
tuspalaverin, johon osallistuvat myös runkotyönjohtaja ja työntekijät. Työnteki-
jöille annetaan käytettäväksi paikallavaluseinän, -holvin ja betonielementtiasen-
nuksen laatukortit. 
Runkotyönjohtajan on seurattava jatkuvasti työnaikaista laadunvarmistusta. 
Työn aikana seurataan, että työntekijät noudattavat ohjeita ja määräyksiä. En-
nen valua tarkistetaan seinien korot ja pystysuoruus. Valussa otetaan huomioon 
sääolosuhteet. Työn jälkeen runkotyönjohtaja varmistaa, että tehtävä täyttää 
sopimusasiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset, mittatarkkuuden, laadun, kiinni-
tykset ja lujuudet laatukorttien mukaan. Kaikki mittaukset on kirjattava mittarilo-
makkeeseen.  
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4 POHDINTA 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli pohtia kahden eri työnsuunnittelukäytännön 
eroavaisuuksia. Toinen näistä pohjautui oppikirjojen tietokantaan ja toinen koh-
teen vastaavan työnjohtajan kokemukseen. Työ toi uusia näkemyksiä itselleni 
tulevaisuuden tehtäviä varten, ja työ jäi myös yrityksen käytettäväksi. 
Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on yhdistää ja kerätä yhteen suunnitelmat, 
määräykset ja ohjeistukset. Ilman tehtäväsuunnitelmaa työtä ei pystytä valvo-
maan eikä ohjaamaan, sillä suunniteltu työ on työnjohtajan tärkein työkalu.  
Jotta kohde pääsee haluttuun lopputulokseen, työmaalla täytyy tehtäväsuunni-
telman lisäksi olla myös toimiva valvonta. Ilman näitä tekijöitä kustannustehok-
kuus laskee, aikataulu venyy, laatu ja työturvallisuus heikkenevät.   
Vastaavan työnjohtajan yksi tärkeimmistä työvälineistä on ajantasainen aikatau-
lu. Työnjohtajan on seurattava aikataulutusta yksityiskohtaisesti, kun taas vas-
taava työnjohtaja seuraa tilannetta kokonaisvaltaisesti. Kohteelle laaditun yleis-
aikataulun mukaan ei voi ohjata eikä valvoa työtä. Työnjohtajien pitää tehdä 
viikkoaikataulu vastaavan työnjohtajan menetelmällä. Yrityksen kannalta on tär-
keää, että suunniteltu luovutuspäivä toteutuu. Kohteen käynnistyessä on aika-
taulusta oltu jo kuukausi myöhässä. Vastaavan työnjohtajan mukaan luovutus-
päivää ei kuitenkaan voida muuttaa, eli työskentelyn on oltava tehokasta. 
Suoraan kustannuksiin voidaan vaikuttaa parantamalla laatua ja pysymällä ai-
kataulussa. Jos toteutuksen aikana esiintyy ongelmia, niihin pitää heti kiinnittää 
erityistä huomiota. Virheet ja ongelmat johtavat aina riskeihin eli lisäkustannuk-
siin. Syyt ongelmiin on selvitettävä ja korjattava vaadituilla menetelmillä.  
Vastaavan työnjohtajan menetelmä on tehokkaampaa aikataulusuunnittelussa 
sekä kustannustehokkuudessa verrattuna yleiseen tietoon. Yleinen tieto sopii 
paremmin työmaalle, jossa asennusryhmä suorittaa runkotyövaihetta tuntityönä. 
Vastaavan työnjohtajan menetelmällä saadaan tehostettua aikataulua sekä 
nähdään suorat palkkakustannukset rakennusalan työehtosopimuksesta.  
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Olen oppinut työmaan aikana paljon uusia asioita, joita ei valitettavasti opi kou-
lun aikana. Mielestäni opinnäytetyön aihe oli tarpeellinen työnjohtajalle. Tänä 
päivänä rakennetaan paljon uudistuotantoa, jossa työmenetelmiä pitää tehos-
taa. Koska runkotyövaiheen periaate on aina melkein sama, uutta tietoa voi-
daan soveltaa myös muissa rakennuskohteissa. 
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1 TYÖSUOJELUTOIMINTOJEN JÄRJESTELY 
1.1 Osapuolten yleiset velvollisuudet 
1.1.1 Yleiset suojelutoimenpiteet 
Jokainen työmaalla työskentelevä henkilö on velvollinen noudattamaan tässä asiakirjassa 
määrättyjä turvallisuusmääräyksiä sen lisäksi mitä lainsäädännössä työturvallisuusasioista 
yleisesti määrätään. Jokaisen työmaalla työskentelevän urakoitsijan (työnantajan) on val-
vottava, että pääurakoitsijan antamia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita noudatetaan. 
Jokainen työmaalla työskentelevä henkilö on velvollinen puuttumaan ja ilmoittamaan omal-
le esimiehelleen tai pääurakoitsijan työsuojeluhenkilöstölle havaitsemistaan turvallisuus-
puutteista tai vaaratilanteista. 
Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan voimassa olevien työsuojelu- ja paloturvallisuusmää-
räyksien sekä työmaa-alueella voimassa olevien järjestys- ja liikennesääntöjen ja YIT Ra-
kennus Oy:n antamien ohjeiden noudattamisesta. 
Jokainen urakan osapuoli on työalueellaan vastuussa sekä alaistensa turvallisuudesta se-
kä myös muille osapuolille mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Vastuu työn, työym-
päristön ja työsuhteen ehtojen lainmukaisuudesta, terveydellisyydestä ja turvallisuudesta 
määräytyy pääsääntöisesti kunkin osapuolen linjaorganisaation mukaisesti. 
Työmaan normaalin työajan ulkopuolella yksintyöskentely työmaalla on kielletty. Mikäli se 
on kuitenkin välttämätöntä, niin kyseisten urakoitsijoiden vastuuhenkilöiden on varmistetta-
va avunsaanti ja niin kutsuttu kuittausmenettely (esim. ilmoitetaan tekstiviestillä, kun työ 
aloitetaan, arvioitu kesto ja saadaan valmiiksi). 
Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen työmaa-
alueella on ehdottomasti kielletty. 
 
1.1.2 Luvat ja luvanvaraiset työt sekä pätevyysvaatimukset 
Pääurakoitsija edellyttää, että kaikilla työmaalla työskentelevällä on suoritettuna (voimassa 
oleva) Työturvallisuuskortti-koulutus. 
Jokainen urakoitsija huolehtii ja vastaa kustannuksellaan tarvittavien varastointi- ja käyttö-
lupien sekä työskentely- ja poikkeuslupien anomisesta ja niiden työntekijöiden pätevyyksis-
tä, joilta edellytetään muodollista / virallista pätevyyttä mukaan lukien Työturvallisuuskortti-
koulutus.  
Pääurakoitsijalle on ilmoitettava riittävän ajoissa niistä töistä, jotka edellyttävät mahdollisia 
lisätoimenpiteitä ja/tai luvanvaraisuutta (menettelytapa sovittava esim. 1. työmaa-
/urakoitsijakokouksessa). Pääurakoitsijalla on luvan myöntämiseksi oikeus pyytää selvitys 
työntekijöiltä vaadituista muodollisista pätevyyksistä. 
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Tällä työmaalla luvanvaraiset työt ja pätevyysvaatimukset: 
Luvanvaraiset työt Kyllä Ei *
)
 Kommentti 
Henkilönostot ja trukin käyttö x  Työnantajan antama käyttölupa 
Tulityöt x  Tulityölupa  
Työaikaan liittyvät luvat (yli-, hätä-, 
yötyöt, ruokatunnin lyhentäminen) 
x  Normaalin työajan ulkopuolella 
tehtäviin töihin lupa pääurakoitsi-
jalta/ työnjohto paikalla , ei 
yksintyöskentelyä 
Työskentely suojaamattomien korkea-
jännitejohtojen läheisyydessä 
x  Liikennevirastolta lupa työsken-
nellä rata-alueella 
ANO:n valmistus (räjähdeaine) x   
Painelaitteet ja -astiat (käyttölupa)    
Asbesti-/ongelmajätteiden purkutyöt    
Työskentely räjähdysvaaralliseksi 
luokitellussa tilassa 
  Edellyttää aina räjähdyssuojaus-
asiakirjan tekoa. 
Räjäytys- ja louhintatyöt x  Laadittava erillinen räjäytys- ja 
louhintatyön turvallisuussuunni-
telma 
    
Pätevyysvaatimukset edellytetään Kyllä Ei *
)
 Kommentti 
Torninosturin kuljettajalta x  Pakollinen 
Ajoneuvonosturin kuljettajalta x  Pakollinen, kun nostokapasiteetti 
>5t 
Kuormausnosturin kuljettajalta x  Pakollinen, kun kuormausnosturin 
kuormamomentti >25 tonnimetriä 
Pulttipistoolin käyttäjältä    
Sähköasennusten teko (ml. tilapäiset) x   
Hitsaajilta    
Nostotöiden valvojalta x  Henkilönostot nosturilla ja haa-
rukkatrukilla 
Henkilönostimen käyttölaitteen käyttä-
jältä 
x  Työnantajan antama käyttölupa 
Trukkikuski x  Työnantajan antama käyttölupa 
Asbestipurkutöiden suorittajalta    
Katto- ja vedeneristystöiden tekijöiltä x  Katto-ja vesieristysalan Tulityö-
kortti(musta) 
Tulitöiden tekijöiltä x  Tulityökortti 
Rakennustöitä veden alla tekijöiltä    
Tie- ja katualueilla työskenteleviltä   Tieturvakortti 
Rata-alueella työskenteleviltä x  Rataturvapätevyys 
Räjäytystyön tekijöiltä X  Räjäytystyön johtaja, panostaja, 
muut räjäytystyöntekijät 
*
)
Arvioitu ja ei koske tätä työmaata 
1.1.3 Perehdyttäminen ja tiedottaminen 
Pääurakoitsija/Aliurakoitsija  järjestää kaikille uusille työmaalle tuleville henkilöille perehdy-
tyksen yhteistä työmaata koskevista asioista ja ylläpitää työmaan kulkulupajärjestelmää. 
Perehdytyksen yhteydessä tarkistetaan henkilön (kulkuluvan myöntämisen ehto): 
- henkilötiedot ja kansalaisuus  
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- veronumero 
- työskentelyoikeus Suomessa 
- kuvallinen henkilötunniste 
- työterveyskortti (työntekijöillä lakisääteisesti pakollinen, VNA 1176/2006) 
- ammatillinen koulutus ja -pätevyydet (esim. vesieristyssertifikaatti) 
- turvallisuuspätevyydet (Työturvallisuus-, Tieturva- ja Tulityökortti) 
Perehdytyksen yhteydessä käydään läpi tämän asiakirjan velvoitteet, rakennuttajan laati-
man turvallisuusasiakirjan velvoitteet ja työmaaopas, joihin jokainen on velvollinen tutustu-
maan. Em. materiaali on kirjallisessa muodossa ja kaikkien nähtävissä työmaan sosiaaliti-
loissa. 
Jokainen työmaalla työskentelevä urakoitsija on velvollinen antamaan tarvittavat tiedot 
työntekijöistään pääurakoitsijalle. 
Jokainen urakoitsija (työnantaja) huolehtii omien työntekijöiden perehdyttämisestä omaan 
työtehtävään liittyen sekä työntekijöidensä työnopastamisesta ja -ohjaamisesta. 
Jokainen työmaalla työskentelevä urakoitsija (työnantaja) on velvollinen saattamaan 
tämän asiakirjan määräykset ja ohjeet henkilökuntansa tietoon ja valvottava niiden 
noudattamista. Tämä koskee myös urakoitsijan koko hankintaketjua.  
Tämän asiakirjan turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattaminen on työsuhteen 
ja työmaalla työskentelyn ehto. Määräysten ja ohjeiden rikkominen ja noudattamatta 
jättäminen johtaa työmaalta poistamiseen. 
 
1.1.4 Ensiapuvalmius ja työpaikalle hankittava ensiapu- ja työsuojelumateriaali 
Pääurakoitsija varmistaa, että työmaalla on ensiaputaitoisia henkilöitä vähintään 5% kes-
kimääräisestä työmaavahvuudesta. Urakoitsijoiden työntekijöiden on ilmoitettava perehdy-
tyksen yhteydessä ensiapukoulutuksestaan. Työsuojelupäällikkö ylläpitää työmaalla rekis-
teriä ensiaputaitoisista henkilöistä. 
Pääurakoitsija hankkii yhteiselle työmaalle tarvittavan määrän ensiapuvälineitä ja -opasteita 
(mm. haavanpuhdistusaineet, laastarit, silmän huuhtelupullot, ensiapulaukun). Ensiapuväli-
neet sijoitetaan henkilöstötiloihin. 
1.1.5 Vahingon estäminen 
Jokainen työmaalla oleva henkilö on velvollinen poistamaan havaitsemansa turvalli-
suuspuutteen tai vaaratekijän. Ja vähintään jokainen on velvollinen ilmoittamaan havait-
semastaan työ- ja paloturvallisuutta vaarantavasta tekijästä ensisijaisesti omalle esimiehel-
leen tai työsuojeluvaltuutetulle, joiden on saatettava tieto viipymättä vaaratekijästä pääura-
koitsijan vastuulliselle henkilölle (vastaava työnjohtaja, työsuojelupäällikkö). 
1.1.6 Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkinta 
Kaikista työmaalla sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista on ilmoitettava viipymättä 
työmaan vastaavalle työnjohtajalle, työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle. Vastaa-
va työnjohtaja ilmoittaa tapaturmista tarvittaessa eteenpäin YIT Rakennus Oy:n sisäisten 
ohjeiden mukaisesti. Vakavista tapaturmista (odotettavissa yli 30 päivän sairasloma) ilmoi-
tetaan myös viranomaisille (työsuojelupiiri, poliisi). 
Jokainen urakoitsija on velvollinen toimittamaan havaitsemastaan vaaratilanteesta tai oman 
työntekijän poissaoloon aiheuttaneesta tapaturmasta kirjallisen raportin pääurakoitsijalle 
TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA   LIITE 6/7 
 
   
 
Työmaan turvallisuussuun-
nitelma 
7 (17) 
 
YIT Rakennus Oy 
Talonrakennus Oulun alue 
  
 
YIT Rakennus Oy 
Talonrakennus Oulun alue 
  
Osoite: Puhelin: 020 433 6400 Y-tunnus: 1565583-5 
PL 337 Faksi: 020 433 6475 Kotipaikka: Helsinki 
90501 Oulu Katuosoite: Paulaharjuntie 20 Sähköposti: etunimi.sukunimi@yit.fi 
  Tulostettu 11.9.2013 
liite 6 työmaan turvallisuussuunnitelma.doc Kd:  4591 
 
(turvallisuusraportti) ja tehtävä selvitys tapahtuneesta pyydettäessä esim. urakoitsijakoko-
uksessa.  
Kaikki työmaalla sattuneet tapaturmat ja vaaratilanteet kirjataan pääurakoitsijan toimesta 
YIT Rakennus Oy:n omaan tietojärjestelmään (TAVA). Pääurakoitsija raportoi tilaajalle 
työmaakokouksessa kootusti tapaturma- ja vaaratilannetiedot. 
1.1.7 Työterveyshuolto 
Jokainen urakoitsija (työnantaja) vastaa lakisääteisistä työterveyshoidoista ja niihin liittyvis-
tä toimenpiteistä omien työntekijöiden osalta.  
YIT Rakennus Oy huolehtii itse ja sopimusterveysasemien kanssa työntekijöidensä ja toi-
mihenkilöidensä työterveyshuollosta. YIT Rakennus Oy:n vastaava työterveyshoitaja on 
Mehiläinen Oy /Paula Teppola. 
1.2 Työsuojelu 
1.2.1 Yleistä 
Työsuojeluun kuuluvissa asioissa ja yhteistoiminnassa työnantajien ja työntekijöiden kes-
ken noudatetaan sopimusta työsuojelutyöstä rakennustyöpaikoilla sekä lakia työsuojelun 
valvonnasta. Samoin noudatetaan Työturvallisuuslakia ja valtioneuvoston asetusta raken-
nustöiden turvallisuudesta sekä muita voimassa olevia Suomen lakeja ja asetuksia. 
1.2.2 Työsuojelupäällikkö 
Työmaan työsuojelupäällikön nimeää pääurakoitsija. Työsuojelupäällikön tehtävänä ja vas-
tuualueena on työsuojeluyhteistoiminnan käynnistäminen ja ylläpito. Työsuojelupäällikkö 
vastaa tehtävistään työmaan vastaavalle työnjohtajalle. 
1.2.3 Työsuojeluvaltuutetut 
Työmaan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja hänelle kaksi (2) va-
ravaltuutettua. 
1.2.4 Työsuojelun keskustoimikunta (YIT Rakennus Oy) 
Työmaan työsuojeluhenkilöstö voi halutessaan esittää kannanottoja ja ehdotuksia YIT Ra-
kennus Oy:n työsuojelun keskustoimikunnalle, joka kokoontuu neljästi vuodessa. Työsuoje-
lun keskustoimikunnassa on edustettuina kaikki henkilöstöryhmät, työnantajan edustaja ja 
työterveyshuolto. 
1.3 Työmaa- ja urakoitsijakokoukset (yhteistoiminta) 
Työmaa- ja/tai urakoitsijakokouksiin on jokaisen työmaalla työskentelevän urakoitsijan ni-
mettävä VNA205/2009 §12 mukainen pätevä ja vastuullinen henkilö (työnjohtaja), jonka 
puoleen voidaan kääntyä urakoitsijaa ja työmaata koskevissa turvallisuusasioissa, ja jonka 
on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vastuulleen kuuluvien turvallisuuspuutteiden ja 
epäkohtien poistamiseksi. 
Työmaa- ja urakoitsijakokouksissa käsitellään myös työmaan yleisiä turvallisuuskysymyk-
siä ja päätetään toimenpiteistä niiden tehostamiseksi. Kokousasioita ovat mm.: 
- työmaalla sattuneet tapaturmat ja vaaratilanteet 
- viikkotarkastuksen (TR / MVR) tulos, siinä havaitut puutteet ja korjaavat toimenpi-
teet 
- työmaan tekniseen turvallisuuteen liittyvät asiat (mm. suojakaiteet, telineet, koneet 
ja laitteet) 
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- työmaalla liikkuminen, kulkutiet ja erityisissä työkohteissa liikkuminen 
- työmaan työkohteiden yleinen siisteys ja järjestys selkä kulkuväylien kunnossapito 
ja valaistus 
- yhteistoiminta ensiapu- ja palontorjunta-asioissa 
- vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi 
1.4 Työmaatarkastukset 
1.4.1 Työmaan viikkotarkastukset (kunnossapitotarkastukset) 
Työmaalla tehdään viikoittain kunnossapitotarkastus (TR- tai MVR-mittaus) erikseen sovit-
tuna päivänä. Tarkastuskierrokselle osallistuvat työsuojelupäällikkö (tai joku muu vastaa-
van työnjohtajan nimeämä työnjohtaja), työsuojeluvaltuutettu (tai muu työntekijöiden valit-
sema edustaja) sekä pyydettäessä eri urakoitsijoiden edustajia.  
Viikkotarkastuksissa tarkastetaan muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, pu-
toamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja 
muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kai-
vantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi tarkistetaan muutkin turvallisuuden kannalta 
merkittävät asiat. Tarkastuksen yhteydessä merkitään telinekortteihin tarkastusmerkintä 
(kts. kohta 3.7.2.). 
Tarkastuskierroksesta laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan niille urakoitsijoille joita pöytä-
kirjan huomautukset koskevat. Urakoitsijoiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tar-
kastuskierroksella havaittujen puutteiden ja virheiden korjaamiseksi. Korjaavien toimenpi-
teiden jälkeen suoritukset kirjataan pöytäkirjaan kuittausmerkinnällä (pvm / hyväksyjä).  
Kopio tarkastuspöytäkirjasta laitetaan henkilöstötilojen ilmoitustaululle. 
1.4.2 Käyttöönottotarkastukset 
Urakoitsijoiden työmaalla käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, 
nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, henkilönsuojain-
ten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä 
koskevien vaatimusten mukaisiksi. Jokainen urakoitsija vastaa siitä, että kaikki vaadittavat 
tarkastukset on suoritettu ja niistä on toimitettu tarkastuspöytäkirja pääurakoitsijalle (työ-
suojelupäällikölle). Nostimia ja nostureita tarkastettaessa on käyttäjät oltava mukana. 
Mitään konetta, telinettä, nostinta tai muutakaan laitetta ei saa ottaa käyttöön työ-
maalle, ennen kuin sille on tehty työsuojelumääräysten mukainen tarkastus ja pöytä-
kirja siitä on toimitettu pääurakoitsijalle! 
 
2 TYÖMAA-ALUEEN JÄRJESTELYT 
2.1 Yleinen järjestys työmaalla 
Hyvä järjestys ja siisteys ovat tärkeimpiä työsuojelun ja palontorjunnan edellytyksiä. Työ-
alueelle kertyneet jätteet ja tarpeettomat tavarat on jokaisen urakoitsijan välittömästi siirret-
tävä pääurakoitsijan niille osoittamiin astioihin / paikkoihin. 
Työmaalle tuotavat materiaalit ja tarvikkeet on varastoitava asianmukaisesti pääurakoitsijan 
niille osoittamaan paikkaan. 
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2.2 Työmaasuunnitelma 
Pääurakoitsija laatii työmaan aluesuunnitelman ja se on nähtävissä henkilöstötilojen ilmoi-
tustaululla. Pääurakoitsija päivittää sitä työmaan etenemisen mukaan. Työmaasuunnitel-
massa esitetään mm.: työmaa-alue, työmaa-alueen ajoneuvo- ja kulkutiet, nostopaikat, 
henkilöstötilat, ensiapuvälineiden sijainti, sammutuskaluston sijainnit ja varastoalueet. 
2.3 Työmaaliikenne ja työmaa-alueen kulkutiet 
Kaikki työmaa-alueen ajoneuvotiet tulee pitää vapaana ja ajokuntoisina hälytysajoneuvoja 
varten. Vain tavara- ja huoltoajo on työmaa-alueella sallittu. 
Jokaisen on huolehdittava osaltaan siitä, että työmaan kulkutiet ja -reitit ovat vapaat ja es-
teettömästi käytettävissä ja ne on pidettävä henkilöturvallisuuden varmistamiseksi aina kul-
kukelpoisina, ja että liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaaraa ei niissä ole. Eri tiloissa 
mahdollisesti olevia kulkukielto- ja varoitusopasteita on noudatettava. 
Työskentelykohteisiin järjestään turvallinen kulku ottaen huomioon muun muassa kulkuker-
tojen tiheys, työskentelypaikan korkeus ja työskentelyn kesto. 
Portaat ja kulkutiet tehdään vähintään 0,6 metriä leveiksi. Kuljetussiltojen leveyden on olta-
va vähintään 1,0 metriä. 
Rakenteista ulkonevat teräkset, pultit ja muut tapaturman vaaraa aiheuttavat esineet on 
katkaistava, suojattava tai taivutettava. 
2.4 Työnaikaiset liikennejärjestelyt (yleiset tiet) 
Työnaikaisista liikennejärjestelyistä laaditaan oma erillinen suunnitelma. 
2.5 Henkilöstötilat 
Työmaalla työskenteleville on varattu tarvittavat pukeutumis-, ruokailu- ja peseytymistilat. 
Henkilöstötilojen suhteen noudatetaan sitä, mitä on työministeriön päätöksessä (977/1994) 
rakennustyömaiden henkilöstötiloista annettu sekä mitä on VNA205/2009 määrätty. Henki-
löstötilojen sijainti ilmenee työmaan aluesuunnitelmasta. 
Henkilöstötiloissa on tavaroiden, työkalujen ja kemikaalien säilyttäminen kielletty. 
2.6 Tavaroiden varastointi- ja erilliset työpaikat 
Pääurakoitsija osoittaa työmaan aluesuunnitelmassa urakoitsijoille heidän varastointipaikat. 
Kaikista sivu- ja aliurakoitsijoiden suurista tavaratoimituksista on sovittava etukäteen pää-
urakoitsijan kanssa. 
Työmaa-alueella perustettavat erilliset kiinteät työntekopaikat on sijoitettava pääurakoitsijan 
niille osoittamiin paikkoihin. 
2.7 Hitsaus- ja kaasupullot ja palavat nesteet 
Hitsaus- ja nestekaasupullojen säilyttämistä varten jokainen urakoitsija on velvollinen te-
kemään erilliset varastointipaikat, joissa säilytetään sekä tyhjät että täydet kaasupullot, ku-
kin laji omana ryhmänään. Kaasupullojen säilytyspaikat on merkittävä asianmukaisilla kilvil-
lä. 
Kaasupullot tulee säilyttää aina pystyasennossa ja kiinnitettyinä (pullon kaatuminen on aina 
oltava estetty). Kaasupullokärryt on varustettava turvakäsineellä ja 2x12kg AB II E -luokan 
sammuttimilla. 
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Palavat nesteet ja muut tulenarat aineet on varastoitava soveltaen, mitä edellä kaasupul-
loista on sanottu. Sama koskee kyseessä olevien nesteiden ja aineiden käsittelyä. Palavat 
nesteet muodostavat leimahduspisteen alhaisuudesta johtuen suuren palovaaran ja pa-
himmassa tapauksessa hapen ja palavan nesteen seos voi johtaa räjähdysmäiseen pa-
loon. 
Palavaa nestettä saa säilyttää vain metallisessa, muovisessa tai muusta vastaavasta ai-
neesta valmistetussa, suljetussa, käyttöä ja palavan nesteen vaikutusta kestävässä astias-
sa. Palavien nesteiden säilytysastioissa tulee olla merkintä nesteen paloluokasta ja sanat 
”Tulenarkaa - Eldfarligt”. Palavia nesteitä käsiteltäessä on tupakanpoltto ja avotuli ehdot-
tomasti kielletty. 
Lisäksi mitä tässä on sanottu, noudatetaan vakuutusyhtiön suojeluohjeita S621/2004 (Tuli-
työt) ja S411/2004 (Päivittäinen palotorjunta). 
 
2.8 Räjähdysaineiden säilytys 
Mikäli työmaalla tehdään räjäytystöitä, tehdään siitä erillinen turvallisuussuunnitelma. Pa-
nostaja saa ilman eri lupaa säilyttää työmaalla, vähintään kuitenkin 10 metrin päässä ylei-
sessä käytössä olevasta tiestä, asutusta rakennuksesta tai paikasta, jossa ihmisiä tavalli-
sesti oleskelee, enintään noin 50 kiloa 1a-luokan räjähdysainetta, 500 metriä räjähtävää tu-
lilankaa, 200 metriä mustaruutitulilankaa ja 1000 kappaletta räjäytysnalleja, yhteensä kui-
tenkin enintään 60 kiloa räjähdystarvikkeita. 
Säilytyspaikan tulee olla lukittu ja sijaittava vähintään 10 metrin päässä asutusta rakennuk-
sesta ja yleisestä tiestä ja vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta. Räjähdystarvikkeita 
ei saa kuitenkaan säilyttää ullakkotiloissa, eri asuinhuoneistojen yhteisessä kellaritilassa 
eikä talousirtaimiston asuntokohtaiseen säilyttämiseen varatussa tilassa. 
Räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeessa (VNP 410/1986) on annettu tarkemmat ohjeet 
räjähdysaineiden säilyttämisestä työmaalla (maan päällä / maanalaisessa louhintakohtees-
sa). Järjestysohjeen määräyksen otetaan huomioon em. erillisessä turvallisuussuunnitel-
massa. 
2.9 Kemikaalit ja terveydelle vaaralliset aineet 
Kaikista työmaalla käytettävistä kemikaaleista kerätään niiden käyttöturvallisuustiedotteet, 
jotka pidetään työmaatoimiston ilmoitustaululla kaikkien nähtävillä. Jokainen urakoitsija on 
velvollinen toimittamaan pääurakoitsijalle (työsuojelupäällikölle) käyttämistään aineista etu-
käteen käyttöturvallisuustiedotteet. 
Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen noudattamaan aineen valmistajan ja käyt-
töturvallisuustiedotteen ohjeita.  
2.10 Vartiointi ja kulunvalvonta 
Pääurakoitsija järjestää työmaalle yleisvartioinnin. Jokainen työntekijä on velvollinen huo-
lehtimaan omien työkalujen ja -välineiden säilytyksestä ja säilytystilojen lukitsemisesta. Jo-
kainen urakoitsija on velvoitettu lukitsemaan käytössään olevat tilat. 
Normaalin työajan ulkopuolella suoritettavista töistä ja tavarantoimituksista on aina sovitta-
va etukäteen pääurakoitsijan ja urakoitsijan vastuullisen työnjohtajan kesken. Yksintyös-
kentelystä on mainittu aikaisemmin. 
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3 TYÖMAAN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ 
3.1 Erilliset turvallisuussuunnitelmat 
Erilliset turvallisuussuunnitelmat perustuvat Valtioneuvoston asetukseen rakennustyön tur-
vallisuudesta VNA205/2009 (10§ ja liite 2), rakennuttajan laatimaan riskitarkasteluun ja tur-
vallisuusasiakirjaan sekä urakoitsijan omaan urakan riski- ja vaarojen arviointiin. 
Erillisistä turvallisuussuunnitelmista ilmenee kyseiseen työhön / työvaiheeseen liittyvät riskit 
ja vaarat sekä toimenpiteet niiden estämiseksi ja vähentämiseksi. Turvallisuussuunnitel-
man laatimisesta vastaa ensisijaisesti kyseisen työnsuorittajan työnantaja, joka toimittaa 
suunnitelma pääurakoitsijalle. Kyseistä työtä / työvaihetta ei saa aloittaa ennen kuin suun-
nitelma on toimitettu pääurakoitsijalle (työsuojelupäällikölle). 
Työt, jolloin on tehtävä erillinen turvallisuussuunnitelma: 
Vaaralliset työt (VNA205/2009 10§) Kyllä Ei *
)
 Kommentti 
Kaivutyöt ja kaivantojen tuenta, 
maansortuman vaara 
x  Rakennuttajan vastuulla maaperätutkimus 
Laadittava aina, jos työskennellään 
kaivannossa 
Putoamisvaara (>2 m) x   
Ongelmajätteitä sisältävä työvaihe 
(mm. asbesti, pilaantuneet maa-ainekset, 
homeitiöt, kosteusvauriokorjaukset) 
  Jos työntekijät altistuvat kemiallisille tai 
biologisille aineille, jotka muodostavat 
erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuu-
delle ja terveydelle tai joihin liittyy 
määräaikainen terveyden seuranta. 
Suurjännitejohtojen ja -linjojen lähei-
syydessä tehtävät työt 
x  Rautatien ajolangat 
Työt, johon liittyy hukkumisvaara    
Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä   Varmistettava pätevyydet 
Työt kuiluissa, maanalaisissa raken-
nuskohteissa ja tunneleissa 
  Tällöin pelastautumissuunnitelma 
pakollinen 
Painekammiossa tehtävät työt    
Räjäytys- ja louhintatyöt   Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuus-
suunnitelma 
Elementtiasennustyö X  Elementtiasennussuunnitelma 
Toimittajan ohjeet 
Rakenteiden, rakenneosien tai materi-
aalien purkutyö 
  Purkutyösuunnitelma 
Työt tie- ja katualueella sekä rautatie-
alueilla 
X  Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
Tiehallinnon turvallisuusohjeet 
Työt, joissa käytetään ionisoivaa 
säteilyä 
  Säteilyturvakeskus (STUK) 
*
)
Arvioitu ja ei koske tätä työmaata 
Yksityiskohtaiset työturvallisuuteen liittyvät turvallisuussuunnitelmat: 
 Kyllä Ei Kommentti 
Työmaan aluesuunnitelma x   
Työnaikaiset liikennejärjestelyt x   
Pölynhallintasuunnitelma x   
Meluntorjuntasuunnitelma x   
Henkilönostosuunnitelma x   
Materiaalien siirtosuunnitelma x   
Riipputelinetyösuunnitelma x   
Telinesuunnitelma x   
Tulitöiden valvontasuunnitelma x   
    
*
)
Arvioitu ja ei koske tätä työmaata 
TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA   LIITE 6/12 
 
   
 
Työmaan turvallisuussuun-
nitelma 
12 (17) 
YIT Rakennus Oy 
Talonrakennus Oulun alue 
  
 
YIT Rakennus Oy 
Talonrakennus Oulun alue 
  
Osoite: Puhelin: 020 433 6400 Y-tunnus: 1565583-5 
PL 337 Faksi: 020 433 6475 Kotipaikka: Helsinki 
90501 Oulu Katuosoite: Paulaharjuntie 20 Sähköposti: etunimi.sukunimi@yit.fi 
  Tulostettu 11.9.2013 
liite 6 työmaan turvallisuussuunnitelma.doc Kd:  4591 
 
 
3.2 Työn turvallisuussuunnitelma (työvaiheen vaarojen ja riskien arviointi) 
Työntekijät ja työnjohto tekevät yhdessä työn turvallisuussuunnitelman aina ennen uuden 
työn / työvaiheen aloittamista työmaalla. Turvallisuussuunnitelman laatimisesta vastaa en-
sisijaisesti kyseisen työnsuorittajan työnantaja. Tehtäväsuunnitelma tai urakoitsijan oma 
turvallisuussuunnitelma voi korvata työn turvallisuussuunnitelman, kunhan siitä ilmenee:  
- työvaiheiden kuvaus,  
- kirjattu kyseiseen työhön liittyvät vaarat ja riskit, sekä  
- toimenpiteet riskien ja vaarojen poistamiseksi ja vähentämiseksi.  
Ali- / sivu-urakoitsijan tekemästä suunnitelmasta on toimitettava vähintään kopio YIT:lle.  
Osallistujat ovat kukin osaltaan vastuussa työn / työvaiheen turvallisesta toteuttamisesta. 
Työnjohtaja vastaa, että suunnitelmassa sovitut asiat käydään läpi uusien työntekijöiden 
kanssa. 
Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti YIT Rakennus Oy:n on päätoteuttajana 
varmistettava, että kaikki yhteiselle työmaalla tehtävät työt suunnitellaan ennakkoon niin, 
että työt voidaan tehdä turvallisesti. Päätoteuttajan on järjestelmällisesti tunnistettava työs-
tä ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön erityiset vaaratekijät ja poistettava ne 
asianmukaisin toimenpitein. Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti ja ne on tarkistettava olo-
suhteiden muuttuessa.  
3.3 Suojaaminen putoamiselta 
3.3.1 Suojakaiteet (rakenteellinen suojaus) 
Suojakaide koostuu aina käsijohteesta, välijohteesta ja jalkalistasta. Suojakaide asenne-
taan silloin, kun putoamiskorkeus on yli 2 metriä mukaan lukien telineet.  
3.3.2 Turvavaljaat (henkilökohtainen suojaus)  
Turvavaljaita käytetään, kun putoamiskorkeus on yli 2 metriä, ja kun rakenteellinen suojaus 
ei ole mahdollista tai valjaiden käyttö on muuten perusteltua. Lisäksi turvavaljaita on käytet-
tävä aina niissä henkilönostimissa, jotka ovat teleskooppi- / nivelpuominostimia. Turvaval-
jaat on tarkastettava vuosittain ja työmaan viikkotarkastuskierroksen yhteydessä pääura-
koitsija valvoo, että vuositarkastusleimat löytyvät turvavaljaista. 
3.4 Kaivu- ja louhintatyöt sekä räjäytystyöt 
3.4.1 Kaivutyöt 
Kaikista kaivannoissa tehtävistä töistä, joissa on maansortuman vaara (=kaikki luiskaamal-
la tehdyt kaivannot), tehdään erillinen kaivutyösuunnitelma. Kaivutyösuunnitelma tulee pe-
rustua maaperätutkimukseen tai muuhun geotekniseen suunnitelmaan, jonka tekeminen on 
rakennuttajan velvollisuus.  
Kaivantojen tuennoista laaditaan erilliset (rakenne)suunnitelmat. 
3.4.2 Räjäytys- ja louhintatyöt (kalliorakentaminen) 
Räjäytys- ja louhintatöistä laaditaan erillinen turvallisuussuunnitelma. Lisäksi kaikki työ-
maalla työskentelevät henkilöt perehdytyksen yhteydessä opastetaan kalliorakentamisen 
vaaroihin kaikille jaettavan YIT Rakennus Oy:n ”Kalliorakennustyömaan turvallisuusohjeet” 
avulla. 
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3.5 Henkilökohtaiset suojaimet 
Tällä työmaalla kaikille pakollisia henkilökohtaisia suojaimia ovat: 
- heijastava suoja-asu,rata-alueella asun väri oltava keltainen 
- näkyvä suoja-asu (liikennealueet, runkovaihe) 
- suojakypärä 
- silmäsuojaimet (aina työtä tehdessä) 
- kuulosuojaimet (oltava aina mukana ja käytettävä, kun melua yli 85 dB) 
- turvajalkineet 
- turvavaljaat teleskooppi- ja nivelpuominostimia käytettäessä 
- hengityssuojaimet (vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella) 
- suojakäsineet (vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella) 
Jokainen työmaalla työskentelevä urakoitsija (työnantaja) on velvollinen huolehtimaan omi-
en työntekijöidensä suojaimien hankkimisesta ja huollosta. 
3.6 Palovaaralliset työt 
Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja 
joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikka-
us, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avo-
tulta tai kuumailmapuhallinta.  
Katto- ja vedeneristystöissä tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai 
kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja kermieristysten kiinnitystyöt 
kuumentamalla. 
Jokaista työmaalla urakoitsijaa velvoitetaan tutustumaan ja noudattamaan seuraavia suoje-
luohjeita palovaarallisiin töihin liittyen (suojeluohjeet on saatavissa ja nähtävissä työmaa-
toimistosta): 
- Tulityöt  
- Päivittäinen palotorjunta  
3.6.1 Tulitöiden valvontasuunnitelma 
Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet velvoittavat tulitöiden valvontasuunnitelmaa joka on työ-
maakohtainen. Valvontasuunnitelmassa nimetään yritykset ja niiden vastuuhenkilöt suunni-
telmassa mainittuihin tehtäviin. 
Tulitöiden valvontasuunnitelma ei korvaa tulityölupaa. Valvontasuunnitelmasta ilmenee:  
- tulityöluvan myöntäjät (henkilö / yritys) 
- tulityön aikaisesta vartioinnista vastaavat (henkilö / yritys) 
- tulityön jälkivartioinnista vastaavat (henkilö / yritys) 
- alkusammutuskalustosta vastaavat (henkilö / yritys) 
- tulityövälineiden kunnosta vastaavat (henkilö / yritys) 
- tulityöpaikan turvatoimista vastaavat (henkilö / yritys) 
- vakituiset tulityöpaikat, joissa ei ole tulityölupakäytäntöä 
3.6.2 Tulityölupa 
Työmaalla tehtäville tulitöille on oltava pääurakoitsijan / kiinteistön edustajan myöntämä tu-
lityölupa. Katto- ja vedeneristystöille myönnetään erillinen tulityölupa. Tulityöluvan ehtona 
on vähintään voimassa oleva tulityökortti (sininen) ja/tai katto- ja vedeneristystöiden tulityö-
kortti (musta). 
Tulityöluvassa määritellään tilapäisellä tulityöpaikalla vaadittavat turvatoimet, alkusammu-
tuskalusto ja tulityövartiointi. Ennen luvan allekirjoittamista tarkastaa sen antaja tulityöpai-
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kan ja siellä tehdyt turvatoimet sekä työvälineiden kunnon. Tulityöluvasta laaditaan neljä 
samanlaista kappaletta: luvan antajalle, työn tekijälle, työn aikaiselle palovartijalle ja jälki-
vartijalle.  
Tulityöluvan antajiksi määriteltyjen henkilöiden tulisi jokapäiväisessä työssään olla tekemi-
sissä rakentamiseen, asentamiseen ja korjaamiseen liittyvien työtehtävien kanssa. Lisäksi 
heidän on tunnettava tulityömenetelmät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit sekä vaihto-
ehtoiset työmenetelmät. Tulityöluvan antajalta edellytetään vähintään samaa turvallisuus-
koulutusta kuin tulityöntekijältä (pl. työmaan vastaava työnjohtaja). Lisäksi tulityölupien an-
tajat tulee valita niin, että työpaikalla on aina läsnä henkilö, joka voi antaa tulityöluvan. Tuli-
työluvan antamiseen oikeutetuista henkilöistä on pidettävä päivitettyä luetteloa, joka liite-
tään myös valvontasuunnitelmaan.  
3.6.3 Palovartiointi 
Palovartioinnin määrittää tilaaja, mutta tulityön jälkivartiointi on aina vähintään yksi (1) tunti. 
Jos tilaaja on määritellyt tai riski- ja vaarojen arvioinnin perusteella on määritelty työnaikai-
nen palovartiointi, ei kyseisellä henkilöllä saa olla mitään muuta tehtävää kuin kyseinen pa-
lovartiointitehtävä.  
3.7 Telineet, työpukit ja tikkaat 
3.7.1 Suojatelineet ja -laitteet 
Kaikki kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat voivat pudota, on joko suljettava kan-
silla (siirtyminen estetty ja merkattava) tai suojattava kaitein. Suojakannet on kiinnitettävä 
luotettavalla tavalla, etteivät ne vahingossa siirry paikoiltaan ja ne on merkittävä näkyvällä 
värillä. Suojakannet on mitoitettava niin, että ne kestävät 200kg/m2 suuruisen pintakuor-
man ja 150 kg/m2 pistekuorman. 
3.7.2 Työtelineet 
Telineet kasataan aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Telineiden asennus- ja purkutyö-
vaiheessa on käytettävä turvavaljaita. Telineet on suunniteltava ja rakennettava niin, että 
esineiden putoaminen alapuolella työskentelevien päälle on estetty. 
Työtelinettä tai porrastornia ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on tarkastettu ja siihen on 
laitettu telinekortti, josta ilmenee telineen tiedot (mm. käyttöluokka ja suurin sallittu kuor-
ma). Kyseiseen telinekorttiin merkitään viikoittaisen tarkastuskierroksen yhteydessä tarkas-
tusmerkintä, jos teline täyttää sille asetetut vaatimukset. 
3.7.3 Työpukit 
Kaikki työpukit tarkastetaan viikkotarkastuksen yhteydessä ja ne on oltava määräysten mu-
kaisia. Työpukkia koskevat eritysmääräykset: 
Työpukkien on oltava lujuudeltaan, seisontavakavuudeltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään rakennustyö-
maan työtehtäviin ja käyttöolosuhteisiin soveltuvia. Rakennustyössä työpukin on täytettävä seuraavat vaa-
timukset: 
1) yli 0,5 metriä korkeat työpukit on varustettava kiinteillä vaakatasossa olevilla askelmilla, joiden sy-
vyys on vähintään 50 millimetriä ja leveys vähintään 0,3 metriä; 
2) askelmaväli saa olla enintään 0,3 metriä; 
3) työpukin korkeus saa olla enintään 2,0 metriä; 
4) alle 1,0 metriä korkeiden työpukkien työtason leveyden on oltava vähintään 0,3 metriä ja, jos kor-
keus on yli 1,0 metrin ja alle 2,0 metriä, työtason leveyden on oltava vähintään 0,4 metriä; ja 
5) työpukin seisontavakavuuden on täytettävä seuraavat vaatimukset  
1) Työpukin varmuuden kaatumista vastaan on oltava vähintään 1,5. Seisontavakavuuden on 
oltava riittävä sekä työpukin poikki- että pituussuunnassa. Työpukin on pysyttävä pystyssä 
mainitulla varmuudella, kun työpukin työtasoon vaikuttaa 0,3 kN vaakavoima sekä epäedul-
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lisimmin sijoitettu 1,5 kN suuruinen pystyvoima, jonka vaikutuspiste on 100 mm päässä työ-
tason reunalta. 
2) Työpukin seisontavakavuuden on oltava edellä mainittujen vaatimusten mukainen tarkas-
teltaessa työpukin nousutien askelmia työtasona. 
Työpukin säädeltävien jalkojen ja muiden rakenneosien lukitus ei saa aueta eikä löystyä käytön aikana. 
Työpukki on asetettava niin tasaiselle ja kestävälle alustalle, että se ei pääse käytön aikana kaatumaan tai 
siirtymään paikaltaan ja että sen työtaso on riittävän vaakasuorassa. 
3.7.4 Tikkaat 
A-tikkaan maksimikorkeus lattiapinnasta on yksi (1) metri.  
Työpukin seisontavaatimukset täyttävän A-tikkaan työtason maksimikorkeus on kaksi (2) 
metriä, jolloin tikas on varustettava valmistajan suorittaman vakavuustarkastelun vaatimilla 
lisätuilla (tms.) ja tuet on asennettava valmistajan ohjeen mukaan.  
Nojatikkaiden käytöstä on erikseen mainittu, että niitä saa käyttää vain tilapäisinä kulkutei-
nä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikai-
siin kertaluonteisiin töihin. Nojatikasta ei saa käyttää työalustana! Nojatikkaan enimmäis-
pituus on 6 m.  
Lisäksi yli kaksi (2) metriä korkeiden (työtaso) A- tikkaiden ja yli kuusi (6) metriä pi-
tuisten nojatikkaiden käyttö on työmaalla kielletty. 
ASETUKSEN TULKINTAOHJE TYÖMAALLA 
Tulkintaohjeemme on kaikkia työnantajia velvoittava (Työturvallisuuslaki 51§ - 53§, VNA 
205/2009 13§) 
Kun A-tikkaan ylin mahdollinen seisonta- / työskentelytaso ylittää yhden (1) metrin, on tik-
kaan täytettävä työpukin seisontavakavuus (esim. tukipalkki, tukijalat) TAI  
Tikkaan kyljessä on oltava valmistajan antama vakuutus, että tikas täyttää yllä mainitun 
1.6.2009 voimaan tulleen asetuksen vaatimukset. 
Kaikkien tikkaiden tulee olla rakennustyömaalle hyväksyttyjä. 
HUOM!  Sillä miten korkealla henkilö seisoo A-tikkailla ei ole merkitystä  
  ! Työtason korkeus on määräävä! 
3.8 Koneet ja laitteet 
3.8.1 Työmaan koneet ja laitteet yleensä 
Työmaalla käytettävien koneiden ja muiden teknisten laitteiden on oltava rakennustyömaal-
la käyttötarkoitukseen sopivia, riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin ja siten 
suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä muille työmaalla oleville. 
Ajoneuvo- tai kuormausnosturia käytettäessä on erityisesti varmistauduttava, että maapoh-
jan kantavuus on riittävä nosturin sijoituspaikalla. Nostolaitteet on perustettava ja ankkuroi-
tava tai tuettava siten, etteivät ne käytettäessä liiku niin, että siitä aiheutuu vaaraa. Maa-
pohjan kantavuus nosturin alla on selvitettävä ja ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, ettei 
nosturin vakavuus vaarannu. 
Tie- ja katualueilla sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on erotuttava lii-
kenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on oltava riittävät suojavyöhykkeet. 
Jos on erityistä syytä varoa rakennustyössä käytettävää konetta tai laitetta, on se vaara-
alueineen erotettava sopivalla aitauksella tai muulla tavoin muusta ympäristöstä. Jos näin 
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ei voida tehdä, kone tai laite on varustettava sopivaan paikkaan asetetuilla näkyvillä, kestä-
villä ja asianmukaisilla varoitusmerkinnöillä. 
3.8.2 Maanrakennuskoneiden vaara-alue 
Maarakennuskoneiden työalueella on huolehdittava siitä, ettei henkilöitä ole vaaranalaisis-
sa paikoissa. Peruuttavien ajoneuvojen aiheuttama vaara on sopivalla tavalla torjuttava. 
Tarvittaessa on käytettävä peruutushälyttimiä, sopivia kieltotauluja, aitauksia ja muita turva-
laitteita tai keskeytettävä koneen käyttö vaara-alueella. Kuljettajan on poistuessaan koneen 
ohjaamosta varmistettava, etteivät kone tai sen laitteet aiheuta tapaturman vaaraa. 
Ajoneuvot, maarakennuskoneet sekä nosto- ja muut laitteet on sijoitettava turvallisen etäi-
syyden päähän kaivannon reunasta huomioon ottaen maan laatu ja kaivannon syvyys. Lii-
kenne on ohjattava riittävän kauaksi kaivannon reunasta sopivin ohjauspuomein ja estein. 
Käytettäessä kaivinkonetta tai kaivuria viemäriputken tai muun elementin asentamiseen 
kaivutyön yhteydessä on erityisesti huolehdittava siitä, ettei vaarallisissa paikoissa ole hen-
kilöitä ja että laite on varustettu luotettavalla nostokoukulla. Kaivinkoneen suurin sallittu 
kuorma nostotyössä on määritettävä luotettavasti. 
Maarakennuskoneiden kuljettajille sekä muille työntekijöille on annettava erityistä opetusta 
ja ohjausta maarakennuskoneiden aiheuttamista vaaratekijöistä ja niiden torjumisesta. 
 
3.9 Nostot, nostolaitteet ja -apuvälineet 
3.9.1 Henkilönostot / -nostimet 
Jokainen työmaalle tuotava nostin on tarkastettava ennen sen käyttöönottamista ja tarkas-
tuksesta on laadittava pöytäkirja, joka toimitetaan pääurakoitsijan edustajalle (työsuojelu-
päällikölle). Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nos-
tolaitteella 
Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä varmistetaan myös, että työskentelyalustan tai maa-
pohjan kantavuus säilyy riittävänä ja että henkilönostimen työskentelyalue on turvallinen. 
Jokainen urakoitsija (työnantaja) vastaa siitä, että käytössään olevan henkilönostimen mu-
kana ovat käyttöohjeet. Jokaisen urakoitsijan on varmistettava, että työntekijä osaa käyttää 
turvallisesti henkilönostinta sen käyttöohjeiden mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettä-
vä tuennan varmistamiseen, hallinta- ja turvalaitteiden toimintaan sekä työliikkeiden mah-
dollisiin rajoituksiin. 
3.9.2 Nostolaitteet ja nostoapuvälineet 
Jokainen työmaalle tuotava nostoapuväline on tarkistettava ennen käyttöönottoa dokumen-
toidusti. Nostolaitteessa ja -apuvälineessä, kuten nostoraksissa, -palkissa, -saksissa tai 
vastaavissa, on oltava turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät. Nostolaitetta tai -
apuvälinettä, josta puuttuu suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä ja vuositarkastus-
leima, ei saa käyttää. Nostolaitetta ja -apuvälinettä ei saa ylikuormittaa. 
3.9.3 Nostot 
Vaikeita nostotöitä varten on tarvittaessa laadittava erillinen kirjallinen nostotyösuunnitel-
ma. Lisäksi nostotyösuunnitelma on aina laadittava käytettäessä samanaikaisesti useam-
paa kuin yhtä nosturia taakan nostamiseen. 
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Jos nosturin tai muun nostolaitteen käyttäjä ei voi jatkuvasti valvoa taakan liikkumista, on 
käyttäjän apuna oltava merkinantaja. Sääolosuhteiden vaikutus nostotyön turvallisuuteen 
on ennen nostotyön aloitusta erikseen selvitettävä. 
Taakan teossa on noudatettava erityistä huolellisuutta taakan putoamisen ja hajoamisen 
estämiseksi. 
3.10 Sähkö- ja voimansiirtolaitteet 
Ulkoalueelle sijoitetut sähkökeskukset suojataan sateelta tai käytetään suojakaapilla varus-
tettuja työmaakeskuksia. Mikäli työmaa-aluetta ei saada kokonaan suljettua, tulee kaikki yli 
16 A:n keskukset sijoittaa yli 1,7 metrin korkeuteen tai käytettävä lukittavia keskuksia. 
Kaikki sähkökaapelit tulee suojata tai nostaa esim. seinälle tai pukkien varaan. Kaikki jat-
kokohdat tulee suojata kosteudelta riittävällä tavalla.  
Työmaalla käytetään vain hyväksyttyjä ja tarkastettuja sähkölaitteita. Jokaisen urakoitsi-
jan velvollisuus huolehtia, että kaikissa sähkölaitteissa ja sähkökäyttöisissä koneis-
sa on CE-merkintä ja ehjiä. 
Kaikki sähkökäyttöiset lämmittimet ja voimakkaasti lämpöä tuottavat työmaavalaisimet tu-
lee sijoittaa riittävän etäälle tulenaroista aineista. Kyseisiä laitteita ei missään vaiheessa 
saa peittää! 
Valaisimet sijoitetaan niille tarkoitettuihin paikkoihin. Pääurakoitsija huolehtii työmaan yleis-
valaistuksesta ja jokainen urakoitsija huolehtii kohdekohtaisesta työvalaistuksesta.  
Sähkötiloihin (sähköpääkeskus) on asiattomilta pääsy kielletty. Mikäli rakennustöitä teh-
dään kyseisissä tiloissa (kun jännite päällä) on turvallisuustoimenpiteistä sovittava sähkö-
urakoitsijan vastuuhenkilön kanssa ennen töiden aloittamista. 
 
4 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ RISKIANALYYSI (LIITTEENÄ) 
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1 YLEISTÄ 
Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen 
205/2009 (VNA 205/2009) 8§ mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu 
asiakirja. 
Viitattaessa Valtioneuvoston asetukseen 205/2009 (VNA 205/2009) sekä Maankäyttö- ja rakennus-
lakiin 132/1999 tarkoitetaan niillä tässä asiakirjassa kyseisiä säädöksiä sekä niihin tämän jälkeen tul-
leita muutossäädöksiä. 
2 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ 
Tähän asiakirjaan on koottu ohjeet niistä menettelyistä, joita rakennuttaja (asunto-osakeyhtiö) edel-
lyttää työturvallisuutta ja työterveyttä koskevissa asioissa hankkeen suunnittelijoilta ja päätoteuttajal-
ta (YIT Rakennus Oy). Turvallisuusasiakirjan liitteenä ovat rakennuttajan turvallisuussäännöt ja me-
nettelyohjeet (liite 2), joissa annetaan rakennuttajan ohjeita rakennustyön turvalliseen toteuttami-
seen sekä lisäksi Liikenneviraston edellyttämät rakentamisen turvallisuusmenettelyt (liite 3). 
Tässä asiakirjassa on esitetty tavanomaisesta asuinkerrostalohankkeesta poikkeavat, rakennus-
hankkeen ominaisuuksista, olosuhteista tai luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Lähtökohta-
na on, että jokainen osapuoli rakennushankkeessa tuntee työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset 
ja toimii niiden mukaisesti. Urakoitsijoiden tulee tuntea rakentamisen yleiset ja tavanomaiset vaarat 
normaalin rakentamiskokemuksensa pohjalta. 
3 RAKENNUSHANKE 
3.1 Kohdetiedot 
Resiinakortteli (1. Vaihe; Asunto Oy Oulun Resiina, 2. Vaihe; Asunto Oy Oulun Viskaali, 3. Vaihe; 
Asunto Oy Oulun Pillipiipari ja 4. Vaihe; Asunto Oy Oulun Ratamestari) sijaitsee Oulun kaupungin 
Etu-Lyötyn -kaupunginosan korttelissa 46 tontilla 1 osoitteessa Rautatienkatu 33-27, 90100 OULU. 
Kyseessä on perustajaurakointihanke, jossa hankkeeseen ryhtyvät ovat asunto-osakeyhtiöitä. Yhti-
öiden omistus ja hallinto on rakennusaikana YIT Rakennus Oy:llä. Hankkeen päätoteuttaja on YIT 
Rakennus Oy. 
Rakennusoikeutta on kohteissa yhteensä 21200 kem
2
. Kohteeseen rakennetaan neljä 12 kerroksista 
kerrostaloa yhteistiloineen, piha-alueineen ja ns. kansipihoineen. 1. ja 2. kerroksissa sijaitsee liike- ja 
toimistotiloja. Asuinhuoneistot sijaitsevat 3.-12. kerroksissa ja 12. kerroksissa on lisäksi yhteis-
/tekniikkatiloja. Rakennuksiin tehdään 2-tasoinen kellari autopaikoitusta varten. Rakennus rakenne-
taan pääosiltaan tontin rajaan kiinni (osin maanalaiset rakenteet ylittävät tontin rajan). 
3.2 Työmaahan liittyvä teollinen tai muu toiminta 
Työmaan välittömässä läheisyydessä ei ole teollista tai siihen verrattavaa toimintaa. 
Tontti sijaitsee erittäin vilkkaasti liikennöidyn Rautatienkadun varrella. Tontin toisella reunalla kulkee 
rautatie. Tontin päädyissä sijaitsevat Oulun kaupungin viheralueet. 
Rakentaminen edellyttää kaikkien viereisten tonttien osittaista käyttöönottoa. 
1. vaiheen ja 2. vaiheen rakennukset tulevat osittain ulokkeena Oulun kaupungin katualueen yläpuo-
lelle 3. kerroksesta ylöspäin. 
3.3 Vastuu- ja yhteyshenkilöt 
Työturvallisuusasioista vastaavien henkilöiden yhteystiedot: 
Rakennuttaja 
Asunto Oy Oulun Resiina, Asunto Oy Oulun Viskaali, Asunto Oy Oulun Pillipiipari sekä Asunto Oy 
Oulun Ratamestari 
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Suunnittelun ohjaus ja turvallisuuskoordinaattori: YIT Rakennus Oy / projektipäällikkö Jani P Lahti, 
040 8403 051. 
Valvoja 
Nimetään myöhemmin. 
Päätoteuttaja 
YIT Rakennus Oy / työpäällikkö Jari Mäki-Penttilä tai hänen huolehtimisvelvollisuutensa mukaisesti 
valtuuttama henkilö. 
Työmaan työturvallisuuspäällikkö: vastaava mestari Jorma Manninen 040 8439 150 
Pääsuunnittelija 
Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy / Pääsuunnittelija Pekka Lukkaroinen 0400 281 955. 
3.4 Riskitekijät 
Tämän hankkeen tavanomaisesta asuinkerrostalohankkeesta poikkeavia työturvallisuutta koskevia 
riskitekijöitä ovat seuraavat: 
- rakennusten korkeus 
- työskentely tie- ja rataliikennealueilla (Rautatienkatu, Liikenneviraston alue) ja niiden yläpuolella 
mm. ulokkeet Rautatienkadun päällä 
- työskentely rataliikenteen sähkölinjojen läheisyydessä 
- säännöllisesti tehtävät painumaseurantamittaukset viereisen raiteen ratakiskoista (huomioitava 
turvamiespätevyyden saaneen turvamiehen käyttö) 
- työskentely pohjavesipinnan alapuolella 
- työskentely viimeisessä rakennusvaiheessa välittömässä läheisyydessä olevan kaupunginojan 
varrella 
- kaivannot, kaivantojen tuenta (ponttiseinät) huomioiden tie- ja rataliikennetärinän vaikutus kai-
vantojen tuentaan 
- kallion louhinta ja mahdollinen injektointi 
- jatkovaiheissa työskentely valmistuneiden kohteiden rinnalla huomioiden asiakas- ja huoltolii-
kenne sekä ahtaan tontin vaikutus 
Tuotantoteknisiä ja työmaajärjestelyjä koskevia suunnitelmia laadittaessa tulee erityistä huomiota 
kiinnittää seuraaviin asuinkerrostalorakentamisen tavanomaisiin riskitekijöihin: 
- rakenteiden rakennusaikainen vakavuus 
- elementtiasennustyöt 
- nostot, putoamissuojaus ja kaikki telinetyöt 
- tulityöt, työmaa-aikainen sähkönjakelu ja sähköasennukset 
- työkoneiden, työmaaliikenteen ja tavaransiirtojen riskitekijät 
- pölyä ja melua aiheuttavat työt 
4 RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELU 
Hankkeen suunnittelusta vastaa YIT Rakennus Oy. Suunnittelutoimeksiantojen tekemisestä ja 
suunnittelunohjauksesta huolehtii projektipäällikkö. 
Suunnittelijoilta edellytetään suunnittelutarjouspyynnöissä sekä suunnittelusopimuksia laadittaessa 
lakien- ja määräysten (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 123 § ja Rakentamismääräyskokoel-
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ma A2) mukaista hankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämää koulutusta ja kokemusta. 
Suunnittelijoiden edellytetään tuntevan työturvallisuutta koskevat lait ja määräykset.  
Kunkin suunnittelijan tulee huomioida työturvallisuutta koskevat lait ja määräykset oman suunnittelu-
alansa suunnitelmissa (mm. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 120 § ja Rakentamismääräysko-
koelma A2).  Suunnittelijan tulee tuoda havaitsemansa työturvallisuusasiat esiin suunnittelukokouk-
sissa sekä sisällyttää työturvallisuuden edellyttämät asiat suunnitteluasiakirjoihin. 
Kukin suunnittelija on velvollinen esittämään oman suunnittelualansa suunnitelmien toteuttamiseen 
liittyvät työturvallisuusriskit. Suunnittelija on velvollinen esittämään suunnitteluvaiheessa työtapa, jol-
la minimoidaan em. riskit.  
Työturvallisuuden huomioiminen suunnittelussa käydään rakennuttajan toimesta läpi ensimmäisessä 
suunnittelukokouksessa ja tarvittavat työturvallisuuteen liittyvät suunnitteluasiat kirjataan suunnitte-
lukokousmuistioihin. 
Rakennuttajan nimeämän pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia, että suunnitelmat muodostavat 
kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 120 § 
ja Rakentamismääräyskokoelma A2 sekä RT-kortit RT 10-10982 ”Rakennuttajan työturvallisuusvel-
voitteet rakennushankkeessa” ja RT 10-10764 ”Pääsuunnittelun tehtäväluettelo”). Pääsuunnittelija 
vastaa suunnittelun ja siihen sisältyvien työturvallisuusasioiden koordinoinnista. 
Rakennuttajan nimeämän pääsuunnittelijan tehtävät työturvallisuuteen liittyen: 
- huolehtia, että suunnittelijoilla on käytettävissään tarpeelliset lähtötiedot 
- varmistaa, että suunnitelmat ovat riittävän kattavia turvallisen toteutuksen kannalta 
- varmistaa, että suunnitelmat ovat yhteensopivat ja ristiriidattomat 
- varmistaa, että muut suunnittelijat ovat ottaneet turvallisuuden huomioon omissa suunnitelmis-
saan 
Rakennesuunnittelijan tulee ohjeistaa työmaata riittävästi rakennusaikaisen vakavuuden ja väliaikai-
sen tuennan osalta. Rakennesuunnittelijan on annettava riittävät tiedot elementtien turvallisesta nos-
tosta ja käsittelystä sekä työnaikaisten asennustasojen, suojakaiteiden tai muiden vastaavien turva-
laitteiden kiinnittämiseksi tarvittavista varauksista. Putoamissuojaus- ja elementtiasennussuunnitel-
ma laaditaan yhteistoiminnassa päätoteuttajan kanssa. Lisäksi suunnittelijat osallistuvat tarvittavilta 
osin muihin työmaan tuotanto- ja työmaasuunnitelmien laadintaan. Suunnittelijat ovat velvollisia tar-
kastamaan työmaan tuotanto- ja työmaasuunnitelmat sekä ilmoittamaan havaitsemansa työturvalli-
suuteen vaikuttavat puutteet suunnittelu- tai työmaakokouksissa. 
Päätoteuttajan edustaja kutsutaan suunnittelukokouksiin, joissa hän on velvollinen tuomaan esille eri 
tuotanto- tai työmaatekniikoihin liittyvät turvallisuusriskitekijät. 
Rakennuttaja edellyttää, että suunnittelussa Liikenneviraston puolella huomioidaan seuraa-
vat ohjeet: 
- Liikenneviraston ohje 5/2013, Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 
- Liikenneviraston ohje 13/2010, Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakentei-
den maadoitussuunnittelu 
- Ratahallintokeskuksen ohje B13/2004, Yleisohje johdoista ja kaapeleista ratahallintokes-
kuksen alueella 
5 RAKENTAMISEN VALMISTELU 
5.1 Tehdyt tutkimukset 
Kohteesta on tehty seuraavat tutkimukset ja selvitykset, joihin suunnittelijoiden on tutustuttava en-
nen suunnittelun aloitusta: 
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5.3 Viranomaisilmoitukset 
Päätoteuttajan tulee huolehtia kaikkien tarvittavien viranomaislupien ja -ilmoitusten tekemisestä. 
6 RAKENTAMINEN 
Työturvallisuusohjaus ja työmaatoiminnan turvallisuus kuuluu päätoteuttajalle. 
Rakennuttaja edellyttää, että päätoteuttaja noudattaa kaikessa työmaatoiminnassa YIT Rakennus 
Oy:n työturvallisuuskansion ohjeita ja malleja. Rakennustyön aikana päätoteuttajan on huolehditta-
va, että VNA 205/2009 mukaiset velvoitteet täytetään. 
Rakennuttaja edellyttää, että työskenneltäessä tie- ja rataliikennealueilla niitä koskevia erilli-
siä turvallisuusmääräyksiä (Oulun kaupunki, Liikennevirasto, VR-Track jne.) on ehdottomasti 
noudatettava. 
Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan antamia 
työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai päätoteuttajan 
antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen sekä pyydettäessä työmaatarkastuksiin. 
Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä 
kuvallinen veronumeron sisältämä tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskente-
levä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla 
työnantajan nimi. Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla 
henkilöllä. 
Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työ-
maalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja muut tarvittavat tiedot päätoteuttajalle 
työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. 
Rakentamisvaiheessa suunnittelijoiden tulee selvästi osoittaa työmaakokouksissa työmaan toteu-
tusorganisaatiolle ne asiat, joihin tulee erityisesti paneutua huomioiden työturvallisuuteen liittyvät 
seikat. 
Ennen käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimista tulee suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ohjeistaa kirjalli-
sesti omaa suunnittelualaansa ja urakkaansa koskevien rakennusosien ja järjestelmien huoltoon, yl-
läpitoon ja uusimiseen liittyvät toimenpiteet ja turvalliset työtavat. 
7 TARKASTUKSET 
Työmaan TR-mittausten tavoitetaso on 96% tai suurempi ja putoamissuojauksen tavoitetaso on 
100%. Rakennuttaja vaatii TR-mittauksen tulokset nähtäviksi. 
Tapaturmataajuuden tavoite on 15 (tapaturmaa/miljoonaa työtuntia) tai alempi. 
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